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METODE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 
SALURAN PENGELAK DAN TIMBUNAN 
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Nama Mahasiswa  : Arief Yudho Wicaksono 
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Nama Mahasiswa  : Nanda Aditya Firdaus M 
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Dosen Pembimbing 2 : S. Kamilia Aziz, ST., MT. 
NIP    :197712312006042001 
ABSTRAK 
Seiring dengan berhasilnya suatu proyek pembangunanan 
bendungan  dapat dilihat dari tepat tidaknya waktu pelaksanaan 
proyek tersebut. Hal ini dapat diwujudkan dengan peemilihan 
metode pelaksanaan yang tepat sehingga dapat sesuai dengan 
kondisi lapangan. Seringkali pemilihan metode pelaksanaan tidak 
sesuai dengan kondisi lapangan sehingga mengakibatkan ke-
terlambatan pada penyelesaian pekerjaan. 
Pada penulisan laporan tugas akhir terapan ini bertujuan untuk 
menentukan metode pelaksanaan yang tepat pada pekerjaan 
pembangunan saluran pengelak pada proyek pembangunan 
bendungan tugu trenggalek jawa timur. Dapat diketahui saluran 
pengelak merupakan salah satu pekerjaan utama dan berada pada 
tahap awal pembangunan bendungan. Sehingga jika terjadi 
kesalahan penentuan  metode  peleaksanaan  maka akan ber-
dampak pada keterlamabatan  pelakasanaan item pekerjaan lain 
yang terdapat dalam proyek pembangunan bendungan tugu 
kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. 
Kata kunci : Metpel Pengelak dan Cofferdam Bendungan Tugu
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METHOD IMPLEMENTATION OF THE 
DEVELOPMENT OF DIVERTION TUNNEL AND 
COFFERDAM HEAPING AT TRENGGALEK DAM 
EAST JAVA 
Nama Mahasiswa  : Arief Yudho Wicaksono 
NRP    : 3114030092 
Nama Mahasiswa  : Nanda Aditya Firdaus M 
NRP    : 3114030109 
Dosen Pembimbing 1 : Ir. Ismail Sa’ud, MMT. 
NIP    : 196005171989031002 
Dosen Pembimbing 2 : S. Kamilia Aziz, ST., MT. 
NIP    : 197712312006042001 
ABSTRACK 
Along with the success of a dam building project can be seen 
from the exact time of the project implementation. This can be 
realized by choosing the right method of implementation so that it 
can be in accordance with field conditions. Often the selection of 
implementation methods is inconsistent with field conditions 
resulting in delays in work completion. 
In the writing of this final assignment report aims to determine 
the appropriate method of implementation on the construction 
work of condor duct on the preoyek construction of the Tugu 
trenggalek dam of East Java. Can be known duct channel is one of 
the main work and is in the early stages of dam construction. So if 
there is a mistake in determining the method of execution it will 
have an impact on the friendship of other work item assignment 
which is contained in the construction project of Tugu dam of 
Trenggalek regency, East Java. 
Key word : Methode Divertion Tunnel and Cofferdam At Tugu 
Dam
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Bendungan dibangun pada cekungan hilir sungai yang 
memungkinkan untuk menampung air sungai. 
Bendungan Tugu berlokasi di Kali Keser, merupakan 
anak sungai brantas, secara geografis terletak di perbatasan 
Trenggalek-Ponorogo. Pada proyek pembangunan 
bendungan tugu ini tedapat beberapa item pekerjaan 
diantaranya pembangunan saluran pengelak dan timbunan 
cofferdam. 
Pembangunan saluran pengelak proyek bendungan 
tugu ini terdapat pada selatan area proyek bendungan tugu 
dan area tersebut merupakan zona kritis dikarenakan 
terletak padabawah tebing yang rawan longsor dan 
memiliki kemiringan yang terjal. 
Saluran pengelak dan cofferdam merupakan item 
pekerjaan awal dan bertujuan untuk mengelakan aliran 
sungai yang awalnya mengalir pada area pekerjaan 
maindam. Pada pekerjaan tersebut membutuhkan waktu 
yang lama karena terdapat banyak kendala yang mana 
kendala tersebut berasal dari alam dan human error, 
dengan contoh; desain saluran pembuang shortcrete yang 
menyebabkan genangan pada area pekerjaan ketika musim 
penghujan, longsoran dari tebing akibat kondisi air tanah 
jenuh dan belum tercapainya kepadatan pada tebing 
tersebut, sedangkan pada human error berasal dari 
pekerjan yang tidak dapat deiselesaikan  sesuai dengan 
spesifikasi teknis salah satunya merubah spesifikasi teknik 
agar mendapat keuntungan lebih dan berdampak pada 
kurangnya kualitas bangunan. Kendala-kendala tersebut 
berdampak pada waktu, dimana pekerjaan tersebut 
seharusnya selesai dengan waktu yang telah direncanakan 
akan tetapi pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang 
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lama. Sehingga dapat disimpulkan terdapat kegagalan 
metode pelaksanaan. 
Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, 
disini penulis ingin mengatasi kesenjangan waktu dari item 
pekerjaan saluran pengelak dan cofferdam, maka di 
ambilah satu judul yaitu Metode Pelaksanaan Saluran 
Pengelak dan Cofferdam Bendungan Tugu Kab. 
Trenggalek, Jawa Timur. Inilah suatu bagian dari 
bendungan yang nantinya akan di jelaskan lebih detail lagi. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari pelaksanaan teknis dilapangan yang selama ini 
dilakukan oleh pihak kontraktor pelaksana proyek 
pembangunan Bendungan Tugu Kab. Trenggalek, penulis 
mengamati serta merumuskan masalah perlu ditentukan 
metode pelaksanaan yang efektif dan efisien yaitu : 
1. Bagaimana cara menentukan metode pelaksanaan 
yang tepat dan efisien untuk setiap item pekerjaan 
dengan penggunaan sumber daya yang tersedia. 
2. Menetukan kebutuhan alat berat dengan area 
pekerjaan yang telah ada. 
3. Bagaimana cara meminimalisir kesalahan teknis dan 
human error pada pelaksanaan pekerjaan saluran 
pengelak dan cofferdam. 
1.3 Batasan Masalah 
Dari rumusan masalah yang telah penulis buat, maka 
penulis membatasi beberapa permasalahan diantaranya : 
1. Tidak membahas permasalahan yang terkait dengan 
pembebasan lahan. 
2. Tidak menghitung rencana anggaran biaya. 
3. Tidak menghitung lintasan kritis. 
4. Tidak membuat kurva s. 
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1.4 Tujuan 
Dari rumusan masalah dan batasan masalah yang telah 
penulis buat, maka tujuan penulisan TUGAS AKHIR 
TERAPAN ini adalah : 
1. Mengetahui metode palaksanaan yang efisien pada 
setiap item pekerjaan yang dilaksanakan.  
2. Mengetahui jumlah alat berat yang bekerja pada saluran 
pengelak dan timbunan cofferdam serta kebutuhan 
waktu pekerjaan. 
3. Memahami permasalahan yang terjadi dalam 
pelaksanaan pekerjaan salurang pengelak dan timbunan 
cofferdam serta menemukan solusi yang tepat untuk 
menanggulangi masalah tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Metode Pelaksanaan 
Dalam melakukan suatu proyek konstruksi, 
diperlukan adanya suatu sistem  manajemen yang baik 
jika proyek tersebut ingin berhasil dicapai. Berbagai 
metode dilakukan oleh pihak pelaksana untuk 
tercapainya tujuan proyek dengan baik. Metode-metode 
tersebut kemudian dikenal dengan istilah metode 
pelaksanaan konstruksi. Dimana semua metode itu 
mempunyai satu tujuan yang terpenting yaitu 
bagaimana menggabungkan semua sumber daya untuk 
tercapainya tujuan proyek tersebut. Salah satu sumber 
daya terpenting adalah peralatan konstruksi .  Peralatan 
konstruksi harus tepat penggunaannya dan 
terkoordinasi dengan baik agar efisien. Ketepatan 
penggunaan peralatan tergantung dari faktor biaya, 
waktu, dan faktor sosial. 
Dalam metode pelaksanaan terdapat berbagai macam 
pekerjaan. Beberapa pekerjaan dalam metode 
pelaksanaan meliputi: 
2.1.1 Pekerjaan Persiapan 
Pekrjaan ini dilakukan pada awal sebelum 
pelaksanaan struktur. Pekerjaan ini meliputi 
pekerjaan sebagai berikut : 
a. Akses jalan hantar 
b. Clearing 
c. Peralatan pendukung 
d. Penyimpanan peralatan 
e. Dewatering  
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2.1.2 Pekerjaan Tanah 
Pekerjaan yang meliputi pekerjaan galian 
yang mencakup penggalian, penanganan, 
pembuangan atau penumpukan tanah atau batu 
atau bahan lain dari Borrow Area atau sekitarnya 
dan pekerjaan timbunan yang mencakup kegiatan 
pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan 
pemadatan tanah atau bahan berbutir yang 
disetujui untuk pembuatan timbunan, untuk 
penimbunan kembali galian struktur dan untuk 
timbunan umum yang diperlukan untuk 
membentuk dimensi timbunan sesuai dengan 
garis, kelandaian, dan elevasi penampang 
melintang yang diperlukan untuk penyelesaian 
pekerjaan. Berikut adalah beberapa contoh dari 
pekerjaan tanah: 
 Pekerjaan galian, yang meliputi : 
a. Pembersihan medan 
b. Kupasan  
c. Galian  
- Galian terbuka  
- Galian tertutup 
- Galian batu 
- Galian bangunan 
 Pekerjaan timbunan, yang meliputi : 
a. Timbunan biasa 
b. Timbunan pilihan 
Cara pelaksanaan pekerjaan tanah dapat 
dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia 
atau tenaga mesin. 
 
 
7 
 
 
2.1.3 Pekerjaan Bangunan Pengaman 
Pekrjaan ini adalah berupa pekerjaan dinding 
shortcrete yang berada pada lereng yang terletak 
pada bagian selatan saluran pengelak. Berikut 
contoh bangunan pengaman tebing pada lokasi 
proyek seperti pada gambar 2.1 
Pekerjaan shortcrete bertujuan untuk 
meminimalisir adanya longsuran tebing. 
Pekerjaan tersebut dilaksanakan menggunakan 
material berupa campuran semen dan air yang 
kemudian disemprotkan pada tebing yang telah 
dilaksanakan pekerjaan galian. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Pekerjaan Shortcrete 
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2.1.4 Pekerjaan Dewatering 
Pada pekerjaan badan bendungan pada tahap 
galian maupun konstruksi, seringkali terganggu 
oleh adanya air tanah. Oleh karena itu, sebelum 
galian tanah dan konstruksi untuk bendungan 
dimulai sudah harus dipersiapkan pekerjaan 
pengeringan (dewatering) dengan menguunakan 
pompa yang disambungkan dengan pipa seperti 
pada Gambar 2 agar air tanah yang ada tidak 
mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan. 
Masalah galian dalam lebih kritis bila kondisi 
tanah merupakan tanah lunak atau pasir lepas 
dalam kondisi muka air tanah yang tinggi. 
Sesungguhnya masalah dewatering dapat 
diartikan dalam 2 tinjauan. Yang pertama adalah 
pengeringan lapangan kerja dari air permukaan 
(misalnya air hujan atau air banjir yang masuk 
area galian). Yang kedua adalah karena peristiwa 
rembesan yang mengakibatkan air berkumpul di 
area galian dan mengganggu pekerjaan. 
Gambar 2.2 Pompa yang digunakan untuk melakukan 
dewatering muka air tanah 
Sumber : Fadiel, 2013 
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Pada pekerjeaan badan bendungan biasanya 
selain air yang berasal dari air tanah bisa air yang 
berasal dari aliran sungai tetapi pada hal ini 
difokuskan pada pengeringan area kerja terhadap 
air tanah dan air yang menggenang diakibatkan 
hujan di area proyek karena untuk aliran sungai 
sudah di atasi dengan adanya saluran pengelak 
yang sudah dibangun sebelumnya. Ada bebarapa 
alat yang digunakan antara lain seperti pipa pada 
gambar 2.3 
Metode dewatering yang akan dipilih 
tergantung beberapa faktor, antara lain : 
 Debit rembesan air 
 Jenis tanah 
 Kondisi lingkungan sekitarnya 
 Sifat tanah 
 Air tanah 
 Ukuran dan dalam galian 
 Daya dukung tanah 
Gambar 2.3 Pipa yang digunakan dalam metode 
dewatering 
Sumber : Fadhiel, 2013 
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 Kedalam dan tipe pondasi 
 Design dan fungsi dari struktur 
 Rencana pekerjaan 
Terdapat tiga metode dewatering yang 
biasanya digunakan, yaitu : 
 Open pumping 
Metode ini masih dianggap sebagai teknik 
yang umum diterima dimana kolektor 
digunakan untuk mengumpulkan air yang 
berada permukaan (khususnya air hujan) dan 
rembesan dari tepi galian. Tentu saja posisi 
kolektor akan mengikuti terus elevasi galian. 
Fungsi kolektor adalah untuk membuang air 
keluar galian. 
 Predrinage 
Prinsip metode predrainage adalah 
menurunkan muka air terlebih dahulu sebelum 
pekerjaan galian dimulai. 
 Cut Off 
Prinsip metode cut off adalah memotong 
aliran bidang air tanah melalui cara 
mengurung daerah galian dengan dinding. 
Metode ini perlu memperhitungkan dalamnya 
“D” tertentu agar tidak terjadi rembesan air 
masuk ke dalam daerah galian. 
Pada pekerjaan bendungan ini kami 
memilih metedo predrainage, di karenakan 
pada metode ini kami timbang adalah yang 
paling pas dikarenakan kondisi lapangan dan 
sifatnya yang tidak permanen serta tidak 
merusak keadaan tanah alaminya seperti 
metode cut off. 
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Runtutan pekerjaan yang akan dilakukan 
dalam metode predrainage adalah : 
a. Dibuat suatu perencanaan (design 
wellpoints) yang bertujuan untuk mem-
peroleh jumlah wellpoint yang diperlukan 
(letak dan jaraknya) dan kapasitas 
pompa yang nantinya akan digunakan. 
Jarak tiap-tiap wellpoint biasanya berkisar 
antara 1 sampai 4 meter, dengan suction 
lift (penurunan muka air tanah) antara 5 
sampai 7 meter. 
b. Dibuat sumur tes untuk mengetahui lapisan 
tanah dan tinggi muka air tanah, guna 
meyakinkan perencanaan yang ada. 
c. Dipersiapkan saluran untuk mengalirkan 
air buangan dari pompa ke dalam saluran 
drainase yang ada. Hal ini perlu menjadi 
perhatian karena debit air yang dibuang 
kadang-kadang cukup besar 
d. Dipasang wellpoint dengan kedalaman dan 
jarak tertentu dan bagian pengisapnya 
(bagian atas) dihubungkan dengan header 
(pipa penghubung antar titik wellpoint). 
Kemudian pipa-pipa tersebut dihubungkan 
dengan pompa dengan pipa buangnya di-
sambung dan diarahkan ke saluran 
pembuang. 
e. Pada pemilihan sistem predrainage ini 
harus diperhatikan benar ketersedia-
an saluran drainase yang dapat menampung 
debit air yang harus dibuang per menitnya. 
Bila tidak tersedia saluran drainase yang 
cukup, akan timbul masalah baru, dalam 
rangka proses pengeringan (dewatering) 
dengan sistem predrainage ini. Untuk 
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mengatasi masalah tersebut, biasanya air 
buangan dimasukkan kembali ke dalam 
tanah dengan membuat sumur-sumur 
resapan. 
f. Pada titik-titik kedudukan wellpoint akan 
dilaksanakan pengeboran sampai dengan 
kedalaman dan tempat bagian atas 
saringan wellpoint terletak minimum 100 
cm di bawah elevasi dasar galian (untuk 
tanah yang tidak UNIFORM). 
g. Bila dasar galian terletak pada tanah 
lempung (clay), maka bagian atas saringan 
berjarak kurang lebih 15 cm dari permuka-
an clay. 
h. Bila lapisan tanah terdiri dari pasir halus, 
maka saringan harus diletakkan sampai 
pada lapisan butir kasar. Hal ini untuk 
mencegah agar partikel halus dari tanah 
tidak ikut tersedot oleh pompa. 
i. Dalam hal ini installasi pipa-pipa yang ada 
tidak boleh terjadi kebocoran, karana akan 
mengurangi efektifitas pada pompa yang 
digunakan. 
j. Bila elevasi dasar galian sangat dalam dari 
muka air tanah, sedang maximum suction 
lift hanya 5-7 meter, maka dapat 
dipergunakan dua cara, yaitu : 
 Multy Stage Wellpoint system 
 Kombinasi deep well  dengan single 
stage wellpoint. 
2.1.5 Peledakan (Blasting) 
Kegiatan blasting dilakukan ketika ditemukan 
batuan besar atau bolder yang tidak diangkut 
menggunakan alat berat. Bolder ini di ledakan agar 
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mudah dipindahkan sehingga pekerjaan galian dapat 
dalnjutkan untuk mencapai galian rencana. Berikut 
merupakan tahap pelaksanaan pekerjaan blasting : 
a. Melakukan pengukuran terhadap batuan yang 
akan diledakan, 
b. Menentukan jumlah lubang atau titik yang akan 
dipasang bahan peledak dimana setiap lubangnya 
memiliki kedalamn 50 cm, 
c. Mempersiapkan bahan peledak yang akan 
digunakan. 
d. Memasukan komponen detonator ke dalam 
batang power gel, 
e. Detonator dan batang power gel yang telah 
menyatu dimasukan kedalam lubang batuan yang 
telah di core,  
f. Pada lubang tersebut ditaburkan serbuk anfo 
hingga kedalaman sekitar 20 cm, 
g. Menutup lubang pada batuan dengan 
menggunakan tanah, ditutup hingga merata agar 
seluruh lubang tak tampak. 
Kabel dari tiap-tiap detonator dihubungkan 
secara parallel yang kemudian disambungkan 
dengan kabel induk. Kabel induk ini akan terhubung 
pada generator yang dapat memicu peledakan pada 
detonator. Jarak titik peledakan dengan sumber 
generator sekitar 200 m – 300 m. 
2.1.6 Pekerjaan Beton 
Pekerjaan beton adalah pekerjaan yang 
dikerjakan setelah tahap pembesian dan tahap 
pembekesting. 
14 
 
 
 
2.1.7 Pekerjaan Lantai Kerja 
Pekerjaan lantai kerja adalah pekerjaan yang 
dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan 
selanjutnya yaitu pekerjaan striktur pada saluran. 
Pekerjaan ini sangat penting karena diperuntukan 
untuk mempermudah pengerjaan dikareanakan 
pekerjaan lantai kerja ini dipruntukan untuk 
membuat area kerja datar dan lebih mudah untuk 
pelaksanaan pekerjaan. 
2.1.8 Pekerjaan Instalasi Listrik 
Aspek teknologi sangat berperan dalam suatu 
proyek konstruksi. Penggunaan metode yang tepat, 
praktis, cepat dan aman sangat membantu dalam 
penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek 
konstrksi. Sehngga target waktu, biaya dan mutu 
sebagaimana d tetapkan dapat tercapai. 
Metode pelaksanaan merupakan penjabaran 
tata cara dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan. 
Pada dasarnya metode pelaksanaan konstruksi 
merupakan penerapan konsep rekayasa yang 
berpijak pada keterkaitan antara persyaratan 
dalam dokumen pelelangan, keadaan teknis dan 
ekonomis di lapangan, dan seluruh sumber daya 
termasuk pengalaman kontraktor. Metode 
pelaksanaan proyek untuk setiap jenis bangunan 
berbeda-beda. 
2.2 Metode Pelaksanaan Pekerjaan  Persiapan 
Adapun pekerjaan yang akan di persiapkan dalam 
pelaksanaan proyek pembangunan meliputi: 
 Perencanaan site plan 
 Mobilisasi dan Demobilisasi peralatan 
 Instalasi listrik 
 Instalasi air 
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2.2.1 Perancanaan Site Plan 
Perencanaan site plan adalah perencanaan tata 
letak atau lay out dari fasilitas-fasilitas yang di 
perlukan selama masa pelaksanaan berlangsung, 
fasilitas-fasilitas yang di perlukan selama masa 
Pembangunan meliputi: 
 Direksi Keet 
Kantor peroyek di bangun sebagai tempat 
bekerja bagi para staf baik staf dari kontraktor, 
pengawas, maupun pemilik proyek di lapangan. 
Pembuatan direksi keet  Pembangunan tidak di 
bangun secara permanen karena hanya bersifat 
sementara, namun tetap mengutamakan 
kenyaman yang mengacu pada spesifikasi 
teknis dokumen pelelangan  yakni Direksi keet 
dilengkapi dengan ketentuan dalam dokumen 
kontrak. 
 Batching Plan 
Pada proyek dibutuhkan tempat untuk 
membuat adonan beton sendiri dikarenakan 
kebutuhan dalam pekerjaan boton sangat 
banyak. Dengan adanya batching plan di area 
proyek dapat memudahkan mobilisasi. 
 Quarry  
Tempat pengambilan material yang berada 
dia area proyek maupun didekat proyek. 
 Gudang Material dan peralatan 
Pembuatan Gudang Material dan peralatan 
bertujuan untuk melindung material maupun 
alat dari pengaruh cuaca. 
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 Los Kerja Besi dan Kayu 
Los kerja besi merupakan tempat untuk 
memotong maupun membengkokkam besi 
beton sesuai gambar kerja. Los kerja kayu di 
gunakan sebagai tempat pembuatan bekesting. 
 Pagar proyek 
Kosnstruksi Pagar peroyek di buat dengan 
menggunakan dinding seng dan diperkuat 
dengan menggunakan tiang –taing besi atau 
kayu dan di ikat dengan paku/baut pengikat 
pada jarak tertentu, sehingga kosnstruksinya 
kuat dan sesuai dengan fungsi yakni untuk 
menjamin keamanan pekerja dalam lingkunng-
an proyek. 
2.2.2 Jalan Kerja 
Jalan kerja berfungsi untuk jalur lalu lintas 
kendaraan peroek, dan di perhitungkan sehingga 
stagnasi dan kemacetan dapat terhindarkan, jalan 
kerja dibuat dengan menggunakan per-
kerasan  sirtu (jika diperlukan) karena 
mempertimbangkan stabilitas tanah di lingkungan 
proyek. 
2.2.3 Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya 
Perhitungan sumber daya dalam hal ini adalah 
menyangkut kebutuhan listik peroyekdan air kerja. 
2.2.4 Kebutuhan Listrik 
Listrik yang dimaksud adalah jumlah daya yang 
di perlukan untuk pengoprasian  alat-alat yang di 
butuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
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2.2.5 Kebutuhan Air 
Kebutuhan air kerja yang di butuhkan untuk 
keperluan proyek , dan bisa di peroleh dari sumur 
atau PDAM. Air kerja di perlukan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan; 
1. Batchting Plan untuk pembuatan Mortar 
(Beton Molen) 
2. Pengetesan peralatan mekanikal 
3. Perawatan Pelesteran Dinding Tembok 
4. Perawatan Beton 
2.2.6 Mobilisasi Peralatan 
Peralatan yang dimobilisasi pada tahap awal, 
adalah peralatan yang di buthkan untuk 
membangun fasilitas-fasilitas peroyek, seperti : 
Direksi Keet, Gudang,Pagar peroyek, Quary. 
Peralatan yang di gunakan masih terbatas pada 
peralatan ringan seperti alat-alat untuk 
pengukuran. 
2.2.7 Pelaksanaan di Lapangan 
Dimulai dengan melakukan pengukuran dan 
pembuatan patok ukur tetap yang akan menjadi 
pedoman bagi pengukuran-pengukuran selanjut-
nya. Patok tetap ini dibuat diluar garis bangunan 
yang akan dibangun agar tidak hilang selama 
pelaksanaan. 
2.3 Alat Berat 
Peralatan mekanik adalah alat penunjang untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang bertujuan 
memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mencapai 
sasaran pekerjaan, antara lain, tepat waktu sesuai dengan 
jadwal dan sesuai jadwal yang direncanakan serta lebih 
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ekonomis bila dibandingkan dengan pekerjaan fisik 
manusia secara langsung. 
Ada beberapa faktor yang diperhatikan untuk pemilihan 
penggunaan alat berat, antara lain : 
1. Kondisi medan atau karakteristik tanah 
2. Karakteristik pekerjaan 
3. Teknik pelaksanaan pekerjaan 
4. Kapasitas pekerjaan yang dibutuhkan 
2.3.1 Sumber Alat Berat 
1. Alat Berat yang dibeli oleh Kontraktor 
Alat berat yang dimiliki oleh kontraktor yaitu 
alat berat yang dibeli oleh kontraktor dan 
kontraktor mendapat keuntungan dari pemakaian 
alat tersebut dengan biaya per jam oleh pengguna 
jasa alat. 
2. Alat Berat yang disewa-beli (Leasing) oleh 
kontraktor 
Alat berat sewa-beli (leasing) adalah alat 
berat yang dipakai kontraktor untuk pengerjaan 
proyek dengan membayr pada perusahaan sewa-
beli dengan jangka waktu yang lama. Dan di 
akhir masa sewa beli alat berat menjadi milik 
pihak kontraktor (penyewa). Biaya pemakainan 
sewa-beli pada umumnya akan lebih tunggu 
dibandingkan dengan sewa biasa. 
3 Alat Berat yang disewa oleh Kontraktor 
Alat berat yang disewa oleh kontraktor 
dengan jangka waktu tertentu dan tidak terlalu 
lama dengan biaya yang tinggi. Karena itu, 
penggunaan Alat sewa haru se-efisien mungkin. 
2.3.2 Jenis-jenis Alat Berat yang Digunakan 
Peralatan alat berat yang diperlukan dalam 
pelaksanaan proyek pembangunan Bendungan, 
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dipakai Excavator, Backhoe/Clamshell, Crawler 
drill, Bulldozer, Vibro roller, Tandem roller, Motor 
grader, Tire roller, Truck flatbed, Truck mixer, 
Loader, Dump truck, Crane truck hydraulic, Grout 
pump, dan Concrete pump, untuk pemuatan dan 
pengangkutan bucket, papan shuttering, serta 
peralatan – peralatan lain diperlukan untuk grouting, 
pendistribusian bentonet. 
 Excavator 
Excavator adalah sebuah peralatan penggali, 
pengangkut dan pemuat tanah tanpa terlalu 
banyak berpindah tempat. 
Bagian pokok dari excavator adalah sebagai 
berikut: 
o Travel unit, merupakan bagian untuk 
berpindah (roda ban atau roda lantai). 
o Resolving unit, merupakan bagian yang 
berputar dan pusat semua gerakan. Bagian – 
bagian penting dari resolving unit adalah 
cabi, control levers dan operator seat. 
o Attachment merupakan peralatan tambahan 
yang terpasang pada excavator. Jenis – jenis 
attachment yang biasa digunakan adalah 
sebagai berikut : 
a) Shovels 
b) Dragline 
c) Backhoe 
d) Clamshell 
Dalam pelaksanaan pekerjaan digunakan 
attachment backhoe merupakan jenis shovels 
yang khusus dibuat untuk penggalian tanah 
dibawah permukaan, seperti galian pondasi, 
parit, dan lain – lain. Backhoe attchment bisa 
berupa kendali kebel maupun hidrolis (Hydraulic 
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operated). Produk baru (hidrolis) mempunyai 
kelebihan dalam hal penetrasi, kelincahan gerak 
dan lain – lain. 
a. Waktu kerja dan siklus excavator 
Gerakan – gerakan backhoe dalam 
beroperasi ada empat macam, diantaranya 
adalah : 
1. Pengisian bucket (load bucket) 
2. Mengangkat dan swing (swing loaded) 
3. Membuang (dumping) 
4. Mengayun balik (swing empty) 
Empat gerakan dasar tadi akan didapat 
cycle time yang menentukan lama waktu 
siklus, tetapi waktu ini juga tergantung dari 
ukuran backhoe. Backhoe kecil waktu 
siklusnya akan lebih cepat, sebaliknya dengan 
kerja yang berat seperti tanah yang keras 
gerakan excavator backhoe akan menjadi 
lebih lambat. 
b. Perhitungan produksi excavator 
Beberapa faktor koreksi yang dapat 
mempengaruhi produktifitas backhoe yaitu: 
1. Kondisi pekerjaan 
a. Keadaan jenis tanah 
b. Tipe pembuangan 
c. Kemampuan operator 
d. Pengaturan 
2. Faktor mesin 
a. Attachment yang cocok untuk 
pekerjaan 
b. Kapasitas bucket 
c. Waktu dan siklus yang dipengaruhi 
kecepatan dan sistem hidrolis 
3. Faktor swing dan kedalaman galian 
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Dalam pengoperasian makin dalam 
pemotongan yang diukur dari permukaan 
tempat excavator beroperasi, makin sulit 
pula untuk mengisi bucket secara optimal 
dengan sekali gerakan. Dengan demikian 
untuk memperoleh pengisian bucket 
secara optimal diperlukan beberapa kali 
gerakan yang akan menambah waktu 
siklus. 
4. Faktor pengisian material 
Kapasitas produksi excavator dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
𝑄 = 𝑞 ×
60
𝐶𝑇
× 𝐸 
Keterangan : 
Q = Kapasitas per jam (m³/jam) 
q  = Kapasitas per siklus (m³/jam) 
E = Efisiensi 
CT = Cycle Time (menit) 
Tabel 2.1 Faktor efisiensi kerja backhoe 
kondisi operasi faktor efisiensi 
Baik 0.83 
Sedang 0.75 
Agak kurang 0.67 
Kurang 0.58 
Sumber : Menteri pekerjaan umum, 2013
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Tabel 2.2 faktor bucket 
kondisi operasi kondisi lapangan faktor bucket 
Mudah tanah biasa, lempung, tanah lembut 1.1-1.2 
Sedang tanah biasa berpasir, kering 1-1.1 
agak sulit tanah biasa berbatu 1-0.9 
Sulit batu pecah hasil 0.9-0.8 
Sumber : Menteri pekerjaan umum, 2013 
Tabel 2.3 Faktor konversi galian untuk alat excavator 
kondisi galian kondisi membuang, menumpahkan (dumping) 
(kedalaman max) Mudah Normal agak sulit sulit 
< 40% 0.7 0.9 1.1 1.4 
40% - 75% 0.8 1 1.3 1.6 
> 75% 0.9 1.1 1.5 1.8 
Sumber : Menteri pekerjaan umum, 2013 
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 Dump Truck 
Truk tidak hanya untuk pengangkutan tanah 
tetapi juga untuk material – material lain. Dalam 
pengisian baknya, truk memerlukan alat lain 
seperti Excavator dan Loader. karena truk sangat 
tergantung pada alat lain, untuk pengisian 
material tanah perlu memperhatikan hal – hal 
berikut : 
1. Excavator merupakan penentu utama jumlah 
truk. 
2. Jumlah truk yang menunggu jangan lebih dari 
2 unit. 
3. Isi truk sampai kapasitas maksimumnya. 
4. Untuk pengangkatan material beragam, 
material paling berat diletakkan di bagian 
belakang (menghingdari terjadinya kerusakan 
pada hidrolis). 
5. Ganjal ban saat pengisian 
6. Produktivitas Dump Truck 
Produktivitas suatu alat tergantung dari waktu 
siklusnya. Waktu siklus truk terdiri dari jumlah 
siklus Excavator mengisi truk, waktu siklus 
Excavator, jarak angkut material, kecepatan 
angkut, dan kecepatan kembali. 
Rumus yang dipakai untuk menghitung 
produktivitas Dump truck adalah : 
𝑄 = 𝐶 ×
60
𝐶𝑇
× 𝐸 
Keterangan : 
Q = Kapasitas per jam (m³/jam 
q  = Kapasitas per siklus (m³/jam) 
E = Efisiensi 
CT = Cycle Time (menit) 
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Tabel 2.4 Faktor efisiensi kerja 
kondisi kerja efisiensi kerja 
Baik 0.83 
Sedang 0.8 
kurang baik 0.75 
Buruk 0.7 
Sumber : Menteri pekerjaan umum, 2013 
Tabel 2.5 Kecepatan dump truck dan kondisi lapangan 
Sumber : Menteri pekerjaan umum, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
kondisi lapangan kondisi beban kecepatan 
Datar 
Isi 40 
Kosong 60 
Menanjak 
Isi 20 
Kosong 40 
Menurun 
Isi 20 
Kosong 40 
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 Vibro Roller 
Vibro roller merupakan sebuah alat penggilas 
pemadaat bergetar yang berfungsi untuk 
menggetarkan tanah yang akan dipadatkan 
supaya kaitan butir pada tanah menjadi lepas dan 
menyusun diri kembali menjadi butir yang lebih 
rapat. 
1. Perhitungan produksi Vibro roller 
Beberapa faktor yang dapat mem-
pengaruhi produktifitas Vibro roller yaitu : 
 Kondisi lapangan / pekerjaan. 
a. Keadaan dan jenis tanah 
b. Kemampuan operator 
c. Manajemen 
 Faktor Peralatan 
 Faktor Cuaca 
 Faktor Meterial 
Kapasitas produksi vibro roller dapat 
dihitung dengan cara : 
A =  
𝑉 × 𝐵2 × 𝐸
𝑁
 
Q = A × D × f 
Keterangan produksi vibro roller : 
Q  = Produksi alat berat (m³/jam) 
A = Luas yang dipadatkan per jam 
(m²/jam) 
B2 = Lebar efektif pemadatan (m) 
V = Kecepatan gilas (km/jam) 
E = Efisiensi 
N = Banyak lintasan 
D = Tebal Lapisan timbunan (m) 
F = Koefisien konversi Volume tanah 
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 Tire Roller 
Tire Roller merupakan salah satu alat 
penggilas yang digunakan untuk memadatkan 
lapisan asphalt atau tanah yang menggunakan 
roda ban karet yang dipompa (pneumatic) 
sebagai permukaan yang menggilas permukaan 
asphalt atau tanah.susunan roda bagian depan 
dan roda bagian belakang diatur secara selang – 
seling, sehingga seluruh permukaan yang 
dilintasi akan menjadi rata. Bagian yang tidak 
dilintasi roda depan akan dilintasi roda belakang. 
Proses pemadatannya menggunakan gabung-
an antara metode knocking action (tanah diremas 
oleh gigi pada roda sehingga udara dan air yang 
terdapat pada material dapat dikeluarkan) dan 
static weight (permukaan tanah ditekan oleh 
sesuatu pemberat tertentu secara perlahan – 
lahan). Tekanan alat pada permukaan tanah 
diatur dengan cara mengatur berat alat, 
menambah atau mengurangi tekanan ban, dan 
mengatur lebar ban. 
Selain itu alat ini juga menggunakan Ballast 
untuk penambahan berat namun untuk 
pemadatan lapisan aspal panas (Hotmix asphalt) 
alat ini tidak menggunakan Ballast. Untuk 
tekanan ban tergantung jenis atau kondisi tanah. 
Untuk pekerjaan pemadatan memerlukan 4 
sampai 8 pass. Sedangkan untuk pekerjaan 
pemadatan jalan dilakukan dengan 4 sampai 6 
pass. 
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Kapasitas produksi Tire roller dapat dihitung 
dengan cara : 
A =  
𝑉 × 𝐵2 × 𝐸
𝑁
 
𝑄 = 𝐴 × 𝐷 × 𝑓 
Keterangan produksi Tire Roller : 
Q = Produksi alat berat (m³/jam) 
A = Luas yang dipadatkan per jam 
(m²/jam) 
B2 = Lebar efektif pemadatan (m) 
V = Kecepatan gilas (km/jam) 
E  = Efisiensi 
N = Banyak lintasan 
D = Tebal Lapisan timbunan (m) 
F  = Koefisien konversi Volume 
tanah 
 Tandem Roller 
Tandem Roller biasanya digunakan untuk 
penggilasan akhir, atau untuk memadatkan 
permukaan. Tandem Roller tidak dipakai untuk 
permukaan batuan keras dan tajam karena akan 
merusak rodanya. Terdapat dua jenis tandem 
roller yaitu two axle tandem roller dan three axle 
tandem roller untuk model pertama memiliki 
berat berkisar antara 8 sampai 14 ton. Ballast 
yang dipakai biasanya cairan. Sedangkan three 
tandem roller berfungsi untuk menambah 
kepadatan.  
Kapasitas produksi Tandem Roller dapat 
dihitung dengan cara : 
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A =  
𝑉 × 𝐵2 × 𝐸
𝑁
 
𝑄 = 𝐴 × 𝐷 × 𝑓 
Keterangan produksi Tandem Roller : 
Q  = Produksi alat berat (m³/jam) 
A  = Luas yang dipadatkan per jam 
(m²/jam) 
B2  = Lebar efektif pemadatan (m) 
V  = Kecepatan gilas (km/jam) 
E   = Efisiensi 
N  = Banyak lintasan 
D  = Tebal Lapisan timbunan (m) 
F  = Koefisien konversi Volume 
tanah 
 Truck mixer 
Truck Mixer merupakan alat berat yang 
berfungsi sebagai pengangkut beton ready mix 
pada jarak tertentu dari batching plant sampai ke 
tempat pengecoran. Truck Mixer juga berfungsi 
sebagai pengaduk beton serta mengangkutnya ke 
lokasi pembetonan. Metode kerja alat ini adalah 
: pertama dengan memasukkan agregat, semen, 
dan bahan aditif yang telah dicampur dari 
batching plant ke dalam drum yang terletak di 
atas truck mixer. Air ditambahkan saat 
pengadukan dimulai. Jika pengisian mengguna-
kan batching plant type dray maka saat pengisian 
mixer harus diputar dengan kecepatan antara 10 
– 18 Rpm dengan waktu antara 5 menit, 
kemudian mixer berfungsi sebagai agitator 
sampai ke tempat pengecoran. 
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Alat ini juga berfungsi sebagai agitator truck 
yang mengangkut hasil adukan dari mixing plant 
ke proyek. Beton yang diangkut sebagai beton 
plastis. Dalam pengangkutan beton ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah 
segregasi dengan mengatur tinggi jatuh beton 
saat dikeluarkan dari atau dimasukkan ke dalam 
drum mixer harus lebih kecil dari 1,5 m, kecuali 
jika menggunakan pipa. Faktor lainnya yaitu 
jarak pengangkutan yang ditempuh. 
Kapasitas produksi Truck Mixer dapat 
dihitung dengan cara : 
Q =  
60 × 𝐶 × 𝐸
𝑐𝑚
 
Keterangan : 
Q = Produksi alat berat (m³/jam) 
C  = Kapasitas Truck Mixer (m³) 
E = Efisiensi Kerja 
Cm  = Circle time (menit) 
Cm  = t1 + t2 + t3 + (D/V1) + (D/V2) 
T1 = Waktu charging (menit) 
T2 = Waktu dicharging (menit) 
T3 = Waktu tunggu dan setting (menit) 
D = Jarak angkut (m) 
V1 = Kecepatan angkut (m/menit) 
V2 = Kecepatan kembali (m/menit) 
 Wheel Loader 
Wheel Loader adalah alat pemuat beroda 
karet (ban) untuk landasan kerja relatif rata, 
kering dan kokoh. Bergungsi sebagai pemuat 
tanah / bahan lain ke dalam alat angkut. Ada 
beberapa hal dalam pengoperasian loader yang 
harus diperhatikan yaitu hal yang berkaitan 
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dengan pengisian bucket loader dan 
pembongkaran muatan untuk efisiensi kerja. 
Untuk pengisian loader pertama-tama ujung 
bucket menyentuh permukaan tanah. Kemudian 
loader maju secara perlahan hingga material 
masuk ke bucket yang bergerak turun, setelah itu 
mengangkat bucket agar material tidak turun / 
jatuh. 
Terdapat tiga metode dalam mengisi muatan 
ke dalam truck, yaitu : 
1. Metode “shape loading” yaitu truck bergerak 
maju saat wheel loader mengambil material 
dari stock pile, dan truck bergerak mundur 
saat akan dimuati loader. 
2. Metode “v-shape loading” pada metode ini 
truck tidak bergerak, pada saat pengisian 
material sampai penuh dan wheel loader 
bergerak maju mundur membentuk huruf v 
dari arah pengambilan material ke posisi 
truck. 
3. Metode “pass loading” metode ini digunakan 
apabila wheel loader tersedia dua unit atau 
lebih, truck bergerak dari loader ke loader 
yang lain sampai terisi penuh. 
Kapasitas produksi Wheel Loader dapat 
dihitung dengan cara : 
Q =  
60 × 𝑞 × 𝐸 × 𝑓
𝑐𝑚
 
Keterangan : 
Q = Produksi alat berat (m³/jam) 
q  = Kapasitas bucket wheel loaer (m³) 
E = Efisiensi Kerja 
f   = Koefisien konversi tanah 
Cm  = Circle time (menit) 
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 Concrete Pump 
Concrete Pump adalah alat untuk 
memindahkan adonan concrete pada saat proses 
pengecoran concrete (beton). Proses dilakukan 
dengan cara memompa dengan piston hydraulic 
secara bergantian. Beton yang akan dipompa 
harus memenuhi kekentalan atau slump tertentu 
dan diameter aggregate tertentu yang 
disyaratkan dalam spesifikasi pompa beton. 
Concrete Pump juga berfungsi untuk 
memudahkan proses pengecoran saat adonan 
beton tiba di proyek dari truck mixer untuk 
disalurkan ke lokasi yang akan dilakukan 
pekerjaan beton dengan jarak hantar hingga 300 
m secara horizontal dan 100 m secara vertikal. 
Metode kerja alat ini yaitu setelah beton dimuat 
Drum Mixer  kemudian dituangkan ke dalam 
Concrete Pump, secara berangsur – angsur dan 
kontinyu, kemudian beton dihisap oleh piston 
dalam silinder, selanjutnya ditekan atau dipompa 
lagi oleh piston secara berhantian dengan 
tekanan tinggi di atas 50 bar. Pemindahan beton 
dari Concrete Pump  ke tempat yang akan dicor 
melalui instalasi pipa Concrete Pump dengan 
mengatur panjangnya pipa sampai ke tempat 
pengecoran dengan mempertimbangkan jarak 
jangkauan dalam spesifikasi pompa, dan pada 
ujung pipa dipasan flexible hose, untuk 
memudahkan pengecoran. Kemampuan alat ini 
dapat menyalurakan beton hingga 120 m³/jam. 
Untuk mengurangi produktivitasnya dapat di-
lakukan dengan memperkecil diameter pipanya. 
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 Bulldozer 
Bulldozer merupakan tractor yang dipasang-
kan pisau atau Blade di bagian depannya.  
Pisau berfungsi untuk mendorong atau 
memotong material yang ada di depannya. Jenis 
pekerjaan yang menggunakan Bulldozer adalah : 
pembersihan lahan dari pepohonan, membuka 
jalan baru, memindahkan material pada jarak 
hingga 100 m, membantu mengisi material pada 
scraper, menyebarkan material, menimbun 
kembali saluran dan membersihkan quarry. 
Kapasitas produksi Bulldozer dapat dihitung 
dengan cara : 
 
Q =  
𝑊 × 𝑉 × 𝐷 × 𝐸 × 𝑓
𝑁
 
 
Keterangan : 
Q = Produksi alat berat (m³/jam) 
W  = Lebar spreading efektif (m) 
E = Efisiensi Kerja 
f   = Koefisien konversi volume tanah 
N = Banyak spreading 
D = Tebal lapisan timbunan (m) 
V = Kecepatan kerja 
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2.3.3 Hitungan Kapasitas Produksi 
Hitungan kapasitas produksi didasarkan pada 
koefisies tenaga kerja yang dikerluarkan oleh 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pacitan 2015 
(harga satuan pokok kegiatan), sebagaimana 
tercantum dalam daftar analisa harga satuan sesuai 
dengan jenis pekerjaannya. 
Kapasitas produksi per hari dihitung dengan 
rumus sebagai berikut: 
 
Kapasitas produksi per hari : 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝐻𝑎𝑟𝑖
𝐾𝑜𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎
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Tabel 2.6 Faktor untuk kondisi manajemen dan kondisi lapangan kerja 
Kondisi Lapangan Kerja 
Kondisi Manajemen 
Baik 
Sekali 
Baik Sedang 
Tidak 
Baik 
Baik Sekali 0,84 0,81 0,76 0,7 
Baik  0,78 0,75 0,71 0,65 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,6 
Tidak Baik 0,63 0,61 0,57 0,62 
Sumber : Sosrodarsono, 1992 
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Tabel 2.7 Faktor Pengisian 
Material Faktor Pengisian 
Pasir & Kerikil 0,9 – 1 
Tanah Biasa 0,8 -0,9 
Tanah Liat Keras 0,65 - 0,75 
Tanah Liat Basah 0,5 - 0,6 
Batu Pecah Baik 0,6 -0,75 
Batu Pecah Kurang Baik 0,4 - 0,5 
Sumber : Sosrodarsono, 1992 
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Tabel 2.8 Jenis material dan ukuran bucket 
Jenis Material 
Ukuran Bucket (CUYD) 
0,375 0,5 0,75 1 2,75 5,5 3,25 2 10,5 
Tanah Lembab 
atau Lempung 
berpasir 
3,8 4,6 5,3 6 6,5 7 7,4 7,8 8,4 
Pasir dan 
kerikil. Tanah 
biasa baik 
4,5 5,7 6,8 7,8 8,5 9,2 9,7 10,2 11,2 
Tanah liat, 
baik, keras 
Tanah liat 
basah 
6 7 8 9 9,8 10,7 11,5 12,2 13,3 
Sumber : Sosrodarsono, 1992 
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Tabel 2.9 Kecepatan Gilas Alat 
Kecepatan gilas alat (V) 
Road roller 2,0 km/jam 
Tire roller 2,5 km/jam 
Vibration roller 1,5 km/jam 
Tandem roller 0-10 km/jam 
Soil compactor 4-10 km/jam 
Tamper 1,0 km/jam 
Sumber : Sosrodarsono, 1992 
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Tabel 2.10 Lebar gilas efektif 
Lebar gilas efektif (W) 
Macadam roller Lebar roda depan - 0,2 m 
Tandem roller Lebar roda depan - 0,2 m 
Soil compactor (Lebar roda depan x 2) - 0,2 m 
Large vibratory roller Lebar roda belakang - 0,2m 
Small vibratory roller Lebar roda belakang - 0,1 m 
Bulldozer (Lebar pisau x 2) - 0,3 m 
Sumber : Sosrodarsono, 1992 
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Tabel 2.11 Kecepatan dan jumlah lintasan alat pemadat 
jenis pemadat kec rat-rata jumlah lintasan Bo 
road roller 2 4 s/d 8 0.2 
tire roller 2.5 3 s/d 5 0.3 
vibrating roller bsr 1.5 4 s/d 12 0.2 
vibrating roller kcl     0.1 
soil compactor 4 s/d 10 4 s/d 12 0.2 
Tamper 1     
macadam roller     0.2 
tandem roller     0.2 
Bulldozer     0.3 
 
Sumber : Menteri pekerjaan umum, 2013
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2.4 Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia yang ada pada suatu proyek 
dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja tetap dan tenaga 
kerja tidak tetap. Pembagian kategori ini dimaksudkan 
agar efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya 
dapat maksimal dengan beban ekonomis yang memadai. 
Tenaga kerja/karyawan yang berstatus tetap biasanya 
dikelola perusahaan dengan pembayaran gaji tetap setiap 
bulannya dan diberi beberapa fasilitas lain dalam rangka 
memelihara produktivitas kerja karyawan serta rasa 
kebersamaan dan rasa memiliki perusahaan. Hal ini 
dilakukan agar karyawan tetap sebagai aset perusahaan 
dapat memberikan karya terbaiknya serta memberikan 
keuntungan bagi perusahaan sesuai dengan keahlian yang 
dimiliknya. Adanya tenaga kerja tidak tetap dimaksudkan 
agar perusahaan tidak terbebani oleh pembayaran gaji tiap 
bulan bila proyek tidak ada atau jumlah kebutuhan tenaga 
kerja pada saat tertentu dalam suatu proyek dapat 
disesuaikan dengan jumlah yang seharusnya. 
2.5 Estimasi Biaya 
Estimasi detail dibuat oleh kontraktor dengan 
mengacu design konsultan perencana yang berupa 
dokumen lelang, dimana estimasi yang dibuat lebih 
terperinci dan teliti karena sudah memperhitungkan segala 
kemungkinan seperti: 
 Memperhatikan kondisi medan, 
 Mempertimbangkan metoda pelaksanaan, 
 Memperhitungkan stock material, 
 Memperhatikan kemampuan peralatan kerja, 
 Dan hal-hal lainnya yang berpengaruh terhadap 
estimasi biaya. 
Estimasi detail ini dijabarkan dalam bentuk harga 
penawaran yang diajukan oleh kontraktor pada waktu 
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pelelangan dan akan menjadi “fixed price” (harga pasti) 
bagi pemilik proyek setelah kontraktor ditunjuk sebagai 
pemenang pelelangan dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) 
sudah ditanda tangani. Estimasi detail ini dipakai untuk 
acuan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, seperti : 
 Penentuan bobot tiap item pekerjaan di dasarkan pada 
harga satuan item pekerjaan. 
 Pembuatan kurva S didasarkan pada harga kontrak. 
 Perhitungan prosentase pekerjaan didasarkan pada 
perbandingan antarahargaitempekerjaan yang telah 
dilaksanakan dengan harga item pekerjaan yang sama 
dikontrak. 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1 Penjelasan 
3.1.1 Tahap Persiapan 
Menyiapkan judul dari proyek TUGAS AKHIR 
TERAPAN dan kelengkapan administrasi, baik dari 
kampus maupun instansi lainnya. 
3.1.2 Pengumpulan Data 
Diambil dari instansi / konsultan yang berupa 
peta lokasi, data perencanaan yang dilanjutkan 
dengan survey lapangan, dan gambar rancanagan. 
3.1.3 Uraian Jenis Pekerjaan 
Dari data-data tersebut maka semua jenis 
pekerjaan di inventarisasi dan dikelompokkan / 
dibagi sedemikian rupa agar mempermudah 
penyusunannya. 
3.1.4 Analisa Pekerjaan 
Menganalisa waktu, tenaga kerja maupun alat 
berat dari tiap-tiap jenis pekerjaan yang berdasarkan 
dari buku-buku yang berhubungan dengan bidang 
konstruksi  
3.1.5 Network Planning 
Menggunakan 2 (dua) software : 
1. MS Excel untuk mengetahui perhitungan 
produktivitas alat berat alat berat 
2. Auto CAD untuk menggambar denah beserta 
lokasi pekerjaan 
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3.1.6 Kesimpulan 
Dari uraian diatas akhirnya dapat diketahui 
metode pelaksanaannya, jumlah kebutuhan alat 
berat dan tenaga manusia,untuk pelaksanaan 
pembangunan saluran pengelak, dan waktu yang 
dibutuhkan. 
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3.2 Diagram Alir 
Dalam menyusun laporan tugas akhir ini dapat 
dilaksanakan dengan metode seperti pada gambar 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram alir metode penyusunan tugas akhir terapan 
Mulai 
Pengumpulan data 
berupa gambar 
Jenis pekerjaan 
Metode pelaksanaan 
pekerjaan persiapan 
Metode pelaksanaan 
pekerjaan beton 
Metode pelaksanaan 
pekerjaan timbunan 
cofferdam 
Analisa Pekerjaan 
B 
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Gambar 3.2 Diagram alir metode penyusunan tugas akhir 
terapan (lanjutan)
Kesimpulan 
Selesai 
B 
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BAB IV 
METODE PELAKSANAAN 
 
4.1 Umum 
Pada bab ini menjelaskan garis besar metode 
pelaksanaan yang akan dilakukan untuk pekerjaan saluran 
pengelak dan timbunan cofferdam sebagaimana telah 
ditunjukan dalam gambar dan spesifikasi. 
Selain itu juga disebutkan pekerjaan persiapan dan 
fasilitas kerja yang dapat menunjang pelaksanaan 
pembangunan saluran pengelak dan timbunan cofferdam. 
4.2 Sistem Pengelak Sungai 
Saluran pengelak dibuat di sisi kanan (arah aliran). 
Perencanaan saluran pengelak direncanakan dengan 
menggunakan debit banjir Q25 sebagaimana berikut : 
Tipe      : Box Konduit 
Dimensi dalam  : 3,20 m lebar X 3,20 meter 
tinggi, sebanyak 2 buah  
Debit rencana  : Q25 = 252,70 m3/dt 
Elevasi inlet konduit : El. 192,00 
Elevasi outlet konduit : El. 176,00 
Panjang konduit : 545,00 m 
Kemiringan  : 0.0294 
Timbunan cofferdam dilakukan apabila pekerjaan 
saluran pegelak telah selesai. Pekerjaan timbunan 
dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknik dan dengan 
data yang telah direncanakan oleh konsultan perencana, 
sebagaimana berikut : 
 Tipe   :  Urugan batu dengan inti miring 
 Elevasi cofferdam hulu :  Elv +203.5 
 Elevasi cofferdam hilir :  Elv +198 
 Lebar Puncak  :  4 meter 
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Kemiringan (hulu;hilir) :  1 : 2.25 ; 1 : 2 
4.2.1 Saluran Konduit 
Pelaksanaan pembangunan Bendungan yang 
terletak pada cekungan Kali Keser dilaksanakan 
pada saat daerah tapak bendungan sudah kering. 
Berdasarkan desain yang telah dirancang oleh 
konsultan perencana dengan pertimbangan kondisi 
geologi yang ada didaerah tersebut, dan tingkat 
kesulitan pekerjaan maka dipilih tipe pengelak 
berupa saluran terbuka (diversion channel). Dengan 
denah dan potongan memanjang pada gambar 4.1. 
 
Gambar 4.1 Denah dan Potongan Memanjang Saluran Pengelak 
(dapat dilihat pada gambar 1 pada lampiran A3) 
Sumber : Indrakarya, 2012 
 Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan yang 
menyiapkan segala kebutuhan awal yang 
bertujuan untuk mempermudah melaksanakan 
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pekerjaan suatu proyek dengan baik, lancar, dan 
terkondisi. Pekerjaan persiapan dapat di 
katagorikan menjadi ; clearing, dewatering, 
mobilisasi alat berat, pembuatan patok, dan lain-
lain. 
Sebelum kegiatan fisik dimulai akan 
dilaksanakan pekerjaan seperti pada gambar 4.2 
terlebih dahulu, dengan runtutan pekerjaan 
seperti berikut: 
a. Melaksanakan uitzet, pengukuran dengan 
pesawat ukur, untuk mendapatkan gambar 
Mutual Check 0% (MC 0).  
b. Memasang patok-patok tetap, patok-patok 
bantu, bouwplank profil yang peil-peilnya 
diambil dari peil pokok.  
c. Memasang patok as bangunan dan batas 
bangunan yang dikerjakan.  
d. Patok titik tetap bangunan harus dipasang di 
tempat yang aman tidak terusik oleh pe-
laksanaan pekerjaan.  
e. Patok As, profil, bouwplank yang dipasang 
harus kokoh tidak mudah berubah.  
f. Untuk kontrol peil sehubungan besarnya beda 
tinggi maka harus dibuat bouwplank untuk 
peil-peil bantu.  
g. Setelah uitzet selesai dikerjakan, maka segera 
meminta Direksi untuk mengecek dan minta 
persetujuannya. 
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Gambar 4.2 Ilustrasi Pekerjaan Persiapan 
Sumber : Wijaya Karya, 2014 
1. Clearing 
Pekerjaan clearing dilakukan pertama kali 
agar mempermudah pekerjaan selanjutnya. 
Pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga 
manusia dan sedikit pemakaian alat berat. 
Clearing dapat dilakukan dengan cara : 
a. Prosedur pekerjaan clearing dapat 
dilakasanakn dengan urutan pengerjaan 
bulldozer sebagai alat pembersih, 
penebang, pencabut akar, dan pemerata 
tanah lalu dilanjutkan excavator backhoe 
kapasitas bucket 0,6 m3 sebagai alat 
pengangkut/pemindah material hasil 
clearing ke dump truck yang berfungsi 
memuat material untuk dibuang di 
spoilbank dan pada spoilbank material 
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dihampar menggunakan bulldozer dengan 
kapasitas produksi 33 m3/jam. 
b. Pepohonan yang besar dan akarnya kuat 
ditumbangkan dan dicabut menggunakan 
alat berat berupa bulldozer 15 ton dengan 
kapasitas produksi perjam 33 m3/jam 
(perhitungan dalam lampiran). 
c. Untuk pepohonan yang kecil berupa 
semak semak dibersihkan dengan per-
alatan manual yaitu gergaji/chainsaw dan 
parang. 
d. Material dari hasil pembersihan dibuang 
pada lokasi yang jauh dari medan kerja 
(spoilbank) atau dibakar di lokasi yang 
aman. 
e. Bila area sudah bersih dari tanaman dan 
tonggak dan akar pohon, pekerjaan 
stripping / pengupasan tanah dilaksanakan 
dengan menggunakan alat berat bulldozer. 
Pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk 
membuang semua material organic dan 
lapisan tanah yang jelek sehingga 
mendapatkan struktur tanah yang bebas 
dri material yang sifatnya mengganggu. 
Pada pekerjaan pembersihan diketahui 
data volume 33.971 m2 sehingga membutuh-
kan waktu 22 minggu untuk menyelesaikan 
pekerjaan clearing (perhitungan pada 
lampiran).Pekerjaan pembersihan mem-
butuhkan alat berat sebagai alat bantu kerja, 
diantaranya excavator, dump truck, 
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bulldozer. Alat-alat tersebut mempunyai 
fungsi dan produktifitas yang berbeda-beda. 
2. Dewatering 
Pekerjaan dewatering bertujuan untuk 
menghilangkan genangan air yang ada 
pada pekerjaan saluran pengelak akibat 
buangan dari saluran drainase shortcrete 
ketika hujan. Pekerjaan tersebut 
membutuhkan alat berupa pipa biasanya 
berdiameter 4’’ dan pompa air (daya 
sesuai dengan kebutuhan) untuk meng-
hisap air. Untuk pemilihan metode 
dewatering harus sesuai dengan kondisi 
lapangan dan untuk tahapanya sudah 
dipaparkan dalam landasan teori. Metode 
pelaksanaan dewatering dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut : 
1. Dibuat suatu perencanaan (design 
wellpoints) untuk memperoleh jumlah 
wellpoints yang diperlukan (letak dan 
jaraknya) dan kapasitas pompa yang 
akan digunakan. Jaraj tiap wellpoints 
biasanya berkisar antara 1 sampai 4 
meter, dengan suction lift (adalah 
ketinggian vertikal dari permukaan air 
yang harus dipompa ke atas oleh pompa 
terhadap pusat pompa) antara 5 sampai 7 
meter. 
2. Dibuat sumur tes untuk mengetahui 
lapisan tanah dan tinggi muka air tanah, 
guna meyakinkan perencanaan yang 
ada. 
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3. Dipersiapkan saluran untuk mengalir-
kan air buangan dari pompa ke 
dalam saluran drainase yang ada. Hal 
ini perlu menjadi perhatian karena debit 
air yang dibuang kadang-kadang cukup 
besar 
b. Dipasang wellpoint dengan kedalaman 
dana jarak tertentu pada bagian peng-
hisapnya dihubungkan dengan  header 
(pipa penghubung wellpoint). Kemudia 
headerpipe dihubungkan dengan 
dengan pipa pembuangan disambung 
dan diarahkan ke saluran pembuang. 
c. Pada pemilihan sistem predrainage ini 
harus diperhatikan benar ketersedia-
an saluran drainase yang dapat me-
nampung debit air yang harus dibuang 
per menitnya. Bila tidak tersedia saluran 
drainase yang cukup, akan timbul 
masalah baru, dalam rangka proses 
pengeringan (dewatering) dengan 
sistem predrainage ini. Untuk me-
ngatasi masalah tersebut, biasanya air 
buangan dimasukkan kembali ke dalam 
tanah dengan membuat sumur-sumur 
resapan. 
d. Pada titik kedudukan wellpoint dib or 
sampai kedalaman tempat bagian atas 
saringan Wellpoint terletak minimum 
100 cm di bawah elevasi dasar galian 
(untuk tanah yang tidak seragam) 
e. Bila dasar galian terletak pada tanah 
lempung (clay), maka bagian atas 
saringan berjarak kurang lebih 15 cm 
dari permukaan clay. 
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f. Bila lapisan tanah terdiri dari pasir 
halus, maka saringan harus diletakkan 
sampai pada lapisan butir kasar. Hal ini 
untuk mencegah agar partikel halus dari 
tanah tidak ikut tersedot oleh pompa. 
g. Dalam hal ini installasi pipa-pipa yang 
ada tidak boleh terjadi kebocoran, 
karana akan mengurangi efektifitas 
pompa yang digunakan. 
h. Bila elevasi dasar galian sangat dalam 
dari muka air tanah, sedang maximum 
suction lift hanya 5-7 meter, maka dapat 
dipergunakan dua cara, yaitu : 
 Multy Stage Wellpoint system 
 Kombinasi deep well  dengan single 
stage wellpoint. 
3. Mobilisasi dan Demobilisasi 
Pelaksanaan Mobilisasi Peralatan 
dilaksanakan secara bertahap berdasarkan 
urutan dalam penggunaan peralatan yang 
akan dipakai dalam proses pelaksanaan 
pekerjaan. 
Jumlah dan jenis alat yang akan di-
mobilisasi sesuai dengan kebutuhan saat 
pekerjaan dilapangan. 
Alat yang digunakan untuk pekerjaan 
saluran pengelak sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Mobilisasi dan demobilisasi 
No Alat Berat 
1 Bulldozer 
2 Concrete Pump 
3 Concrete Mixer 
4 Excavetor 
5 Dump Truck 
6 Water Tank 
4. Perencanaan Stockpile dan Spoil Bank 
Stockpile terletak di hilir bendungan 
utama, ± 200 meter dari lokasi bendungan. 
Stockpile berguna sebgai tampungan 
sementara material (tanah) yang nantinya 
akan digunakan kembali. 
Spoil bank digunakan sebagai tempat 
pembangan material hasil pekerjaan. Spoil 
bank terletak berdekatan dengan spoil bank, 
gambar lokasi spoil bank dan stock pile 
dapat dilihat di gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Lokasi stock pile dan spoil bank 
Sumber : Indra Karya, 2012 
5. Jalan Kerja 
Jalan kerja merupakan sarana utama 
yang harus disiapkan pada suatu proyek 
pembangunan, contoh pada proyek 
bendungan yang membutuhkan prasarana 
transportasi, material, dan alat berat. 
Untuk jalan kerja menuju saluran 
pengelak harus memenuhi syarat untuk 
kelancaran dan keamanan kerja, dimana 
perencanaan jalan ini dilakukan sebelum 
pekerjaan galian dan timbunan. 
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6. Uitzet Lapangan 
Pekerjaan ini dilakukan oleh pihak 
surveyor dengan bantuan alat ukur yaitu total 
station, dimana alat tersebut digunakan untuk 
menentukan tinggi tanah dengan sudut 
mendatar dan sudut tegak. Pekerjaan survey 
ini juga membutuhkan patok untuk menandai 
hasil pengukuran. Pekerjaan survey dapat 
dilahat pada gambar 4.4. 
Pekerjaan tersebut bertujuan untuk 
menentukan As bangunan pengelak dimana 
pekerjaan awalnya dimulai dari titik BM 
Nasional. Berikut adalah gambar pengukuran 
As saluran pengelak 
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Gambar 4.4 sketsa survey as saluran pengelak 
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Prosedur pengukuran titik as saluran 
pengelak : 
1. Pengukuran menggunakan alat total 
station dimulai dari titik BM Nasional 
yang letaknya ±500 m dari hulu 
bendungan yang kemudian dibidik ke 
STA-8 yang akan di jadikan BM Lokal. 
2. Pengukuran As pengelak dilakukan dari 
STA-8 dikarenakan letaknya yang 
strategis. 
3. Pengukuran As pengelak menghasilkan 6 
titik yang berawal dari daerah hulu inlet 
saluran pengelak dan berakhir pada hilir 
outlet saluran pengelak. 
4. Pemasangan patok As saluran pengelak 
dan batas bangunan yang dikerjakan. 
5. Patok titik tetap bangunan harus dipasang 
di tempat yang aman tidak terusik oleh 
pelaksanaan pekerjaan. 
6. Patok As yang dipasang harus kokoh dan 
tidak mudah berubah. 
7. untuk melihat hasil survey dapat dilihat 
pada gambar 4.4 
 Metode Pekerjaan Tanah 
Metode yang di pilih untuk pekerjaan galian 
tanah adalah galian terbuka (open cut). 
Pekerjaan galian terbuka ini dilakukan dari dua 
arah yaitu hulu dan hilir, tetapi masih dalam 
kondisi kering dalam artian masih disisakan 
penghalang tanah supaya aliran air tidak dapat 
masuk kedalam galian saluran, pekerjaan 
tersebut dapat dilihat pada gambar 4.5. Pekerjaan 
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gailan dilaksanakan menurut ukuran dan 
kedalaman yang ditunjukan pada gambar teknis. 
 
Faktor keamanan dari kemiringan lereng 
open cut harus tetap di perhatikan, salah satunya 
dengan pembuatan brem minimal selebar 1 
meter untuk seetiap ketinggian galian 5 meter. 
Pekerjaan tersebut membutuhkan alat berat 
berupa excavator sebagai penggali dan dump 
truck sebagai pengangkut material. 
Dalam setiap pekerjaan galian karena situasi 
lapangan tempat galian akan selalu dijaga tetap 
kering atau dibuatkan dewatering atau drainase 
Gambar 4.5 Metode Penggalian Secara Estafet 
Sumber : Wijaya Karya, 2014 
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yang memadai untuk menghindari / meng-
antisipasi kemungkinan keruntuhan formasi 
galian akibat air. Untuk mencegah terjadinya 
over excavation atau penggalian berlebihan 
terutama pada saluran pengelak, maka 
dibutuhkannya sedikit tenaga manusia yang 
bertujuan untuk mengurangi over excavation. 
Setelah pekerjaan galian tanah terlaksanakan 
setiap tinggi galian 5 meter dilkakukan 
pembuatan berem selebar 1 meter dan 
pemasangan angker sedalam 3 meter. 
Hasil galian yang layak untuk bahan 
timbunan harus diangkut ke tempat penimbunan 
sementara (stock pile), lokasi timbunan 
sementara tersebut terletak di hilir bendungan 
utama,  200 meter dari bendungan utama 
dengan tinggi timbunan di perkirakan 4-5 meter. 
Sedangkan hasil galian yang tidak layak untuk 
bahan timbunan harus dibuang ke tempat 
pembuangan (spoil bank), spoil bank 
direncanakan merupakan curah yang dalam dan 
terletak di sebelah kiri sungai  200 meter.  
Dengan data perencanaan teknis dapat 
ditentukan metode pelaksanaan yang tepat yaitu 
sebagai berikut : 
1. Penentuan alat berat berupa excavator 2 unit, 
dump truck 2 unit, dan bulldozer 1 unit 
sebagai alat penggali, pengangkut material, 
dan penghampar pada area stock pile/spoil 
bank. 
2. Penentuan area tunggu dumptruck berada 
pada belakang excavator kedua dan 
mengikuti excavator kedua setiap berpindah 
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area galian dengan posisi dump truck 
membelakangi excavator kedua.  
3. Melakuakan MC0 agar mendapatkan elevasi  
awal galian tanah asli untuk CP.21 yaitu 
219,83 serta untuk mentukan titik 
awal/batas galian tanah CP.21 dapat dilihat 
pada gambar gambar 4.6, sedangkan detail 
gambar dapat dilihat pada lampiran a3 nomer 
gambar 9. 
4. Dari data data elevasi awal galian tersebet 
dapat ditentukan kedalaman galian yang 
dibutuhkan untuk mnedapatkan elevasi tanah 
yang telah direncanakan. 
 
Gambar 4.6 Seketsa pekerjaan galian tanah pada area pekerjaan      
tanah saluran pengelak 
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5. Pada gambar seketsa pekerjaan galian tanah 
diatas pekerjaan tanah dilaksanakan dengan 
penggalian perlayaer yang memliki kedalam-
an 5 meter pada setiap layer. 
6. Memulai galian dengan cara galian perlayer 
tanah yaitu setiap kedalaman 5 meter tegak 
lurus galian. 
7. Setelah galian sudah mencapai 5 meter lalu 
dilanjutkan dengan pembentukan kemiringan 
lereng yang memiliki kemiringan 1:0,6.  
8. Pembentukan kemiringan galian tanah 
dilakukan dengan cara menandai batas atas 
galian lalu dilanjutkan dengan pemberian 
profil berupa balok kayu yang digunakan 
sebagai patokan dalam pembentukan ke-
miringan. 
9. Dilanjutkan dengan pemberian berem 
sepanjang 1 m dari batas bawah galian tanah 
layer 1. 
10. Penggalian layer berikutnya atau layer kedua 
dimulai dari berem yaitu berupa galian 
dengan bentuk horizontal sepanjang 1m dari 
batas bawah layer pertama. 
11. Untuk layer kedua pekerjaan penggalian 
tanah sama seperti penggalian pada layer 
pertama dan metode penggalian diatas sama 
dengan metode pekerjaan tanah pada layer 
berikutnya ataupun pada sepanjang daerah 
galian tanah saluran pengelak. 
12. Jumlah layer pada setiap sta berbeda-beda 
tergantung pada gambar perencanaan tetapi 
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kedalaman perlayer, lebar berem, serta 
metode pelakasaanan pekerjaan memiliki 
kesamaan. 
13. Pekerjaan tanah ini dikerjakan menggunakan 
2 unit excavator jenis backhoe dan 2 unit 
dumptruck. 
14. Untuk excavator pertama berada pada titik 
awal mulainya pekerjaan galian tanah yang 
bertugas menggali dan untuk excavator kedua 
berada pada bawah atau titik akhir penggalian 
yang bertugas memindahakan material galian 
daria excavator pertama kedalam dump truck. 
15. Jika pada saat penggalian dtemukan bolder 
maka dilakukan pemecahan menggunakan 
breaker dengan cara dipindahkan dari lokasi 
galian menggunakan excavator agar tidak 
mengganggu area galian lalu duhancurkan 
dengan breaker agar mudah untuk dimuat 
dalam dumptruck 
16. Dumptruck parkir membelakangi excavator 
dengan maksud memudahkan pengangkutan 
material galian tanah dan mengurangi cycle 
time excavator. 
17. Setelah dumptruck terisi sesuai dengan 
kapasitas lalu dumptruck berjalan melalui 
rute yang ditentukan sebelumnya untuk 
menghamparkan material pada area stock 
pile. 
18. Hal ini dilakukan sampai galian pada poin 
CP1 sampai dengan CP.36 saluran pengelak 
terselesaikan, hal tersebut dapat dilihat pada 
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gambar 4.7 potongan menanjang saluran 
pengelak dari inlet hingga outlet saluran 
(untuk lebih jelas gambar dapat dilihat pada 
lampiran gambar a3 perencanaan tugas akhir 
terapan). 
 
Gambar 4.7 Potongan memanjang saluran pengelak dan galian 
tanah 
19. setelah dump truck menurunkun material 
pada stock pile/spoil bank bulldozer 
menghamparkan material tersebeut agar 
tertata dan dapat meningkatkan pengoptimal-
an luas lahan. 
Pada pelaksanaan pekerjaan galian tanah 
diketahui volume pekerjaan sebesar 208325,1 m3 
(galian tanah diangkut ke stok pile), 9325,1 m3 
(galian tanah dibuang ke spoil bank), 93567,9 
m3(galian batu keras diangkut ke stock pile) 
pekerjaan ini membutuhkan 30 minggu untuk 
galian tanah dan 42 minngu untuk galian batu 
keras (perhitungan pada lampiran. 
Tabel 4.2 Durasi galian tanah setelah kenaikan produktivitas 20% 
Volume  Kapasitas Produksi Durasi 
m3 m3/jam m3/hari m3/minggu minggu 
208325.2 143.424 1147.392 6884.352 30 
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 Metode Pekerjaan Pondasi dan Lantai 
Kerja 
Untuk masalah pondasi pada area saluran 
pengelak tidak diperlukan tambahan pondasi 
seperti pile dan lain sebagainya. Hanya dengan 
melakukan perbaikian kondisi tanah dengan 
grouting dan melakukan pemadatan tanaha 
sudah cukup kuat dikarenakan jenis tanah 
merupakan susunan batuan breksi vulkanis yang 
merupakan batuan cadas. 
Pada rencana as bendungan yang berada pada 
saluran pengelak jenis tanah adalah batuan 
breksi vulkanis yang memiliki rongga rongga. 
Pada area ini dilakukan pelaksanaan grouting 
sebagai langkah untuk perbaikan tanah pada area 
pekerjaan saluran pengelak yang terdapat as 
bendungan utama didalam area tersebut: 
 Pelaksanaan gruting dapat dilaksanakan 
dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: 
1. Mempersiapkan peralatan pada area 
pekerjaan grouting yaitu pada daerah antara 
CP18 dan CP19. 
2. Mempersiapakan material filler yaitu 
campuran semen dan air. 
3. Pekerjaan dapat dimulai bila sudah mendapat 
persetujuan dari pengawas konstruksi . 
4. Pekarjaan diawali dengan pengeboran tanah 
pada titik yang sudah ditandai patok, sedalam 
15m. 
5. Masukan pipa grouting kedalam tanah yang 
sudah dibor dan sambungakan dengan wadah 
yang berisi material pengisi. 
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6. Masukan material pengisi dengan cara injeksi 
menggunakan komproser. 
7. Pekerjaan grouting dihentikan ketika terjadi 
penurunan tekanan secara tiba lalu dilanjut-
kan dengan kenaikan tekanan secara perlahan 
pada dial pengukur tekanan. 
8. Jika pada dial pengukur tekanan tidak terjadi 
penurunan tekanan secara tiba atau tekanan 
pada dial tidak mengalami kenaikan atau 
penuran maka dihentikan setelah material 
filler telah diinjeksi mencapai volume sebesar 
2000 liter.  
9. Proses pelaksanaan groting dapat dilihat pada 
gambar 4.8 
Pekerjaan grouting juga dilaksanakan 
pada saat terdapat tanah yang memiliki 
garadasi kurang baik selama pelaksaan 
pekerjaan saluran pengelak jadi pada 
pekerjaan grouting mebutuhkan 45 minggu 
dalam pelaksanaan nya dikarenakan pada as 
Gambar 4.8 Injeksi semen pada mrtode grouting TAM 
Sumber : Gakis, 2016 
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pengelak juga dibutuhkan pekerjaan 
grouting. 
Pada lapisan atas satuan breksi vulkanis 
terdapat pelapukan intensif batuan tufaan yang 
bersifat lunak sehingga harus dibuang dan 
diganti dengan beton yaitu berupa lantai kerja K-
125 setebal 10cm. untuk pelaksanaan pekerjaan 
lantai kerja dapat dilakukan dengan metode 
sebagai berikut : 
1. Pekerjaan lantai kerja dimulai setelah 
pekerjaan tanah selesai dan medapat validasi 
dari semua pihak (konsultan pengawas). 
2. Penentuan as saluran pengelak dengan cara 
melakukan pengukuran menggunakan 
theodolit  dari titik BM local yang berada 
pada sta 8 yang sama seperti penentuan letak 
saluran pengelak. 
3. kemudian diberi tanda berupa patok dari kayu 
(semacamnya) dengan penamaan C1, C2, C3, 
C4, C5, dan C6 dan memiliki koordinat pada 
tabel berikut: 
Tabel 4.3 Koordinat as pengelak 
Point X Y 
C1 564217.75 9111317.93 
C2 564350.75 9111209.85 
C3 564394.82 9111174.04 
C4 564598.57 9111148.68 
C5 564614.37 9111153.19 
C6 564715.09 9111181.86 
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4. Melakukan joint inspection berupa validasi 
data hasil pengukuran tersebut dan harus 
mendapat persetejuan dari semua pihak untuk 
melakukan proses selanjutnya. 
5. Menarik garis ke sisi kanan dan kiri patok 
yang menandai as saluran pengelak masing 
masing sepanjang 4,25 m dan beri penanda 
berupa patok (bagian terluar saluran sisi 
kanan dan kiri) untuk patok C1, C2, C5, dan 
C6. 
6. Untuk patok C3 tarik garis ke sisi  kanan 
sejauh 1.03 m dank e sisi kiri sejauh 3,47 m 
(hulu-hilir). 
7. Untuk patok C4 tarik garis ke sisi  kanan 
sejauh 2.62 m dank e sisi kiri sejauh 5,88 m 
(hulu-hilir). 
8. Lepas patok penanda as bendungan untuk 
pembuatan lantai kerja dengan batasan 
penanda patak sisi kiri dan kanan saluran atau 
spanajang 545 m dengan lebar 8,5 m serta  
tebal 10 cm sesuai dengan koordinat pada 
gambar teknis dan data perencanaan. Lantai 
kerja dengan ketebalan 10 cm dapat dilihat 
pada gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Letak lantai kerja 
9. Pekerjaan lantai kerja dikerjakan 
menggunakan alat berat concrete pump dan 
truck mixer. Volume seluruh lantai kerja 
463,25 m3  dan cara pengerjaan per segmen 
yaitu sepanjang 15 m dengan volume 12,75 
m3 hal ini diperlukan alat berat dalam 
pengerjaan berupa satu unit concrete pump 
dan tiga unit truck mixer untuk mendapatkan 
pekerjaan yang kontinyu untuk mendapat 
hasil beton yang bagus.  
10. Posisi truck mixer dan concrete pump saling 
membelakangi dan perhatikan hydraulic 
concrete pump agar selalu bersih dan butuh 
pelumas hal ini dapat dilakukan dengan 
manaruh timba cor pada bawah hydraulic 
bergerak dan selalu cek pelumas pada 
hydraulic tau bisa juga dengan member 
plastic pada bawah tampungan beton ketika 
pemindahan beton basah dari truck mixer 
pada concrete pump. 
11. Pada pengoprasian selang penyalur beton 
harus cepat setelah beton dituang pada area 
pekerjaan harus dilakukan rojok 
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12. Sebelum dituangkan dan dimasukan kedalam 
concrete pump beton basah pada truck mixer 
harus diambil sample berupa kubus atau 
silinder sebanyak 3 sample pada setiap truck 
mixer untuk dilakukan pengujian dan 
dilakukan rekap untuk menandai beton basah 
datruck mixer dan dilakukan pengecoran 
pada area mana. 
13. Pergantian truck mixer harus dlakukan denga 
cepat dan beton basah pad concrete pump 
tidak boleh kosong. Maka dari itu posisi truck 
mixer selanjutnya berada pada depan truck 
mixer sebelumnya dengan kondisi mem-
belakangi truck sebelumnya. 
14. Setelah truck mixer pertama selasai secara 
bersambung langsung digantikan dengan 
truckmixer ke-dua dan denga cara yang sama 
berlanjut truck mixer ke-3. 
15. Dengan menggunakan concrete pump satu 
unit dengan kapsitas produksi 45 m3/jam dan 
dengan tiga unit truck mixer dengan kapasitas 
4,5 m3/jam diharapakan penyaluran beton 
basah dari pergantian truck mixer pada 
concrete pump dapat memenuhi persyaratn 
diatas agar pekerjaan pembetonan lantai kerja 
dengan volume per segmen 11,26 m3/jam 
dapat dilaksanakan dalam waktu 10 menit 
(waktu bersih pengecoran). 
16. Setelah pengecoran selesai lakukan curing 
pada hasil pembetonan lantai kerja dengan 
cara penyemprotan air dengan debit yang 
72 
 
 
 
tidak deras setelah curing dilakukan tutup 
dengan kertas semen ataupun sejenisnya agar 
tidak terjadi hidrasi tinggi pada beton 
sehingga mengakibatakan retak pada beton. 
Pada pekerjaan pembetonan saluran pengelak 
dapat diketahui volume pekerjaan pembetonan 
adalah 11268 m3 pekerjaan dilaksanakan selam 42 
minngu. Durasi pekerjaan ditentukan dari jumlah 
segmen pada saluran pengelak adalah 41 segmen 
dan terdapat 1 bangunan lucur, dalam setiap 
minggunya pengecoran akan dilaksanakan pada 
akhir minggu sebanyak 1 segmen sehingga untuk 
menyelesasikan 41 segmen saluran dan 1 bangun-
an luncur dibutuhkan durasi pengerjaan selama 42 
minggu. 
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 Metode Pekerjaan Pembesian 
Dalam pekerjaan pembesian digunakan baja 
berulir dan diameter baja yang telah di sepakati 
oleh bagian direksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.10 Pekerjaan Pembesian 
Mulai 
Pengujian / tes besi 
Pengajuan bahan 
Check  
No 
Pengadaan besi 
Pemotongan dan 
perakitan 
Pelaksanaan pembesian 
Selesai 
Yes 
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Pekerjaan pembesian dilakukan setelah 
pekerjaan pondasi dan lantai kerja selesai alur 
pekerjaan dapat dilihat pada gambar 4.10. 
Metode pelaksanaan pekerjaan pembesian dapat 
dilakukan sebagai berikut : 
1. Pekerjaan pembesian dilakukan setelah 
mendapat persetujuan dan telah dilakukan 
pengujian pada besi. 
2. Pembesian menggunakan besi berulir dengan 
diameter yang telah direncanakan. 
3. Pekerjaan diawali dengan pembengkokan besi 
sesuai perencanaan teknis. 
4. Pembentukan besi sesuai dengan yang di-
rencanakan. 
5. Kemudian pemasangan besi pada bagian bawah 
dengan cara pada besi yang menyentuh lantai 
kerja berupa decking (kerikil berukuran ±20 
mm). 
 Metode Pekerjaan Bekisting 
Dalam pekerjaan pemasangan bekisting 
dibutuhkan Jenis bahan bekisting berupa 
multiplek dengan tebal 12mm dan dilapisi oli 
dibagian dalam dimaksudkan untuk menghindari 
meresapnya air semen dalam beton ke dalam 
bekisting. Berikut flow chart dari pekerjaan 
pemasangan bekisting. 
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Gambar 4.11 Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
 
 
Mulai 
Pengajuan material bekisting 
Penyediaan material 
Pemasangan bekisting 
Check  
Persiapan pengecoran 
Selesai 
No 
Yes 
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  Prosedur pemasangan bekisting : 
1. Penyedian alat perlengkapan untuk pekerjaan 
bekisting 
2. Pekerjaan ini dilakukan di lapangan sesuai 
dengan spesifikasi teknis. 
3. Pemasangan dimulai dari penggabungan 
multiplek 12mm dengan balok kayu 5/5 
4. Pemasangan balok kayu secara vertikal dan 
horizontal hingga membentuk dimensi 20x20 
seperti pada 4.13. 
5. Terdapat 3 tahap dalam pemasangan bekisting 
seperti pada gambar 4.12  
 
 
Gambar 4.12 Tahapan pada bekisting 
 
Gambar 4.13 Penggunaan balok kayu 5/5 dan multiplek 12 mm 
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 Metode Pekerjaan Pembetonan 
Dalam pekerjaan pembetonan mutu beton 
yang digunakan adalah beton K-225 termasuk 
lantai kerja dengan total volume 11.298,0 m3 . 
Dengan volume tersebut dan dengan mem-
pertimbangkan kondisi area kerja alat berat yang 
diginakn adalah sebagi berikut : 
a. Concrete pump dengan kapasitas produksi 45 
m3/h 1 unit 
b. Truck mixer dengan kapasitas produksi 4,5 
m3/h 3 unit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.14 Pekerjaan Pembetonan 
Mulai 
Penyediaan bahan 
dasar beton 
Persiapan peralatan 
bantu 
Persiapan pengecoran 
B 
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Gambar 4.15 Pekerjaan Pembetonan.(lanjutan) 
Pelaksanaan pembetonan pada saluran 
pengelak dilakukan secara bertahap. Dalam 
pekerjaan pembetonan mutu beton yang 
digunakan adalah beton K-225 (1Pc : 2Ps : 3Kr) 
dengan total volume 11.298,0 m3 , alur pekerjaan 
pembetonan dapat dilihat pada gambar 4.14. 
pembuatan material pembetonan dikerjakan di 
batching plan yang tempatnya di bagian hilir 
bendungan ±150 m dari saluran pengelak. 
Pekerjaan pembetonan ini dapat dilaksanakan 
dengan metode sebagai berikut : 
B 
Check 
Pelaksanaan 
pengecoran 
Selesai 
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1. Pekerjaan dapat dilakukan setelah pekerjaan 
bekisting dan pembesian telah selesai. 
2. Sebelum dilaksanakan tahap pengecoran, 
maka dilakukannya pengecekan beksisting 
dalam hal struktur dan letak, penulangan 
yang sesuai dengan spesifikasi teknis, dan 
telah disetujui oleh pihak owner. 
3. Pembetonan dilakukan menggunakan alat 
truk mixer dan concrete pump. Truck mixer 
bertugas untuk membawa material (mix 
desain) dari batching plan ke saluran 
pengelak, sedangkan concrete pump 
digunakan unuk manampung material yang 
kemudian akan disemprotkan melalui selang. 
Penggunaan concrete pump jika area 
pembetonan tidak dapat dilalui oleh truck 
mixer. 
4. Pada saat pengambilan mix desain 
dibutuhkan truck mixer berjumlah 5 unit. 
5. Penempatan truck mixer harus 
membelakangi bagian belakang concrete 
pump untuk menuangkan material beton. 
6. Pengisian mix desain dilakukan secara 
kontinyu. 
7. Proses pembetonan dilakukan bertahap, 
dimana pada pembetonan saluran pengelak 
terdapat 38 segmen dengan 5 sisi tiap 
segmennya. Tahap pembetonan persisi dapat 
dilihat pada gambar 4.15. 
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Gambar 4.16 Pembagian tahapan pembetonan 
8. Proses pembetonan dimulai dari sisi 1 dimana 
bagian tersebut terletak pada bagian bawah 
dimensi saluran pengelak. Pengecoran persisi 
dilaksanakan dalam waktu seminggu 1x. 
Agar beton tersebut menjadi homogen dan 
kuat. 
9. Pada saat pengisian beton kedalam harus 
didampingi dengan proses perojokan 
menggunakan vibrator berselang. 
10. Perojokan dilakukan agar material beton 
menjadi homogen. 
11. Setelah proses pengecoran terselesaikan, 
maka harus dilakukan proses curing. 
12. Pekerjaan curing dilakukan dengan cara 
membasahi beton dengan menyiram air pada 
permukaan beton. Beton yang terkena sinar 
matahari ditutup menggunakan karung 
kosong. 
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13. Proses curing dilakukan setiap hari dan 
kondisi beton harus dalam keadaan basah 
permukaanya hingga beton berumur 28 hari. 
Dengan volume total 11268 m3.durasi 
pekerjaan ditentukan dari jumlah segmen pada 
saluran pengelak dan penentuan jumlah truck 
mixer serta concrete pump. sehingga untuk 
menyelesaikan 38 segmen saluran dubutuhkan 
durasi pekerjaan selama 38 minggu karena 
pekerjaan persegmen harus diselesaikan dalam 1 
minggu.. 
 Prosedur Pengelakan Sungai 
Berikut adalah tahapan-tahapan awal 
pembuatan saluran pengelak hingga proses 
pembetonan dan clearing  : 
1. Menentukan letak as saluran pengelak, inlet 
dan outlet saluran pengelak dengan cara 
melaksanakan join inspactions survey 
tersebut dilakukan dengan pengukuran awal 
pada posisi saluran pengelak (MC 0). 
2. Proses pembersihan lahan yang mengguna-
kan alat berat sebagai alat bantu dan human 
resources sebagai pembantu pekerjaan kecil. 
3. Melakukan penggalian saluran yang berada 
ditanah asli dengan mengikuti spesifikasi 
teknis yang telah di sepakati.Penggalian 
dilakukan dengan tipe penggalian terbuka, 
dimana saluran pengelak yang direncakan 
berupa box conduit kombinasi. Pekerjaan 
galian dengan menggunakan alat berat dan 
human resources. 
4. Apabila pada saat  penggalian di temukannya 
batu, maka wajib untuk pengajuan usulan 
82 
 
 
 
galian batu (rock excavation), apabila telah di 
setujui maka dilanjutkan dengan join 
inspeksi.Untuk galian batu dengan pele
 dakan harus dilakukan dengan hati-hati 
supaya tidak terjadi rongga yang berlebihan 
(over brake) dan kerusakan yang mem-
bahayakan struktur pondasi. Oleh karena itu 
sebelum diadakan peledakan harus dilakukan 
trial blasting (uji acoba peledakan). Galian 
tanah biasa dan tanah batuan biasanya 
dilakukan dengan menggunakan Back Hoe, 
Excavator, Bulldozer. Galian batuan (open 
cut) dilaksanakan dengan ledakan mengguna-
kan metode low bench cut, dengan tinggi 
brem kurang dari 3 meter. Hasil  material 
galian diangkat dengan Tractor Shovel 
kemudian di pindahkan ke Dump Truck untuk 
di bawa ke spoil bank atau stock pile. 
5. Pada rencana As Saluran Pengelak  akan di 
lakukan pekerjaan pondasi. Perbaikan 
pondasi  dengan grouting tirai dan blanket. 
6. Bersamaan dengan pekerjaan pondasi saluran 
dapat dilakukan pembesian dan pemasangan 
bekisting untuk saluran conduit. Dengan data 
spesifikasi besi berulir yang telah di-
rencanakan oleh konsultan perencana. 
7. Setelah pekerjaan pembesian dan pemasang-
an bekisting maka dilanjutkan pekerjaan 
pembetonan dengan mutu K225. Sebelum 
penerapan di lapangan  maka dilakukan uji 
mutu beton di laboratorium. Bila selesai 
pengujian maka dilaksanakan pembetonan di 
lapangan. 
8. Apabila pembetonan lantai dan dinding sudah 
selesai, maka dilanjutkan pekerjaan pem-
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betonan dinding atas, pembenahan saluran 
dihilir outlet, dan pemasangan bronjong. 
9. Bila pembetonan telah cukup umur dan siap 
untuk digunakan, maka mulai dilaksanakan 
pengelakan sungai dengan cara membuat 
cofferdam sementara (temporary cofferdam). 
4.2.2 Timbunan Cofferdam 
Pekerjaan ini merupakan pekerjaan random 
urugan batu hasil dari galian batu saluran pengelak 
danquarry. Cofferdam ini dibangun di sebelah hulu 
dan hilir dari bendungan dengan cara menimbun 
material yang telah di tentukan. Pekerjaan timbunan 
cofferdam di kerjakan  mulai dari hulu dan diakhiri 
pada pekerjaan timbunan bagian hilir.Pekerjaan ini 
dilaksanakan dengan metode sebagai berikut : 
1. Mempersiapkan pondasi dari urugan batu sesuai 
dengan spasifikasi teknis. 
2. Pengambilan material dari stock pile dengan 
menggunakan dump truck. 
3. Apabila material telah siap maka hamparkan 
material dengan merata dengan bulldozer. 
Penghamparan material dilakukan perlayer 
dengan susunan lapisan pertama batu ber-
diameter besar kemudian  lapisan kedua batu 
berdiameter kecil. Perletakan tersebut bertujuan 
untuk mengunci tiap lapisan batu yang telah 
dihamparkan. Demikian berturut-turut hingga 
mencapai puncak cofferdam. 
4. Pemadatan dengan vibro roller dilaksanakan 
dengan cara perlayer yaitu setiap 30-60cm 
timbunan batuan digilas sebanyak 6 kali gilasan 
sampai ketinggian 26 m. 
5. Pada saat penggilasan perlayer dalakukan juga 
uji kepadatan dengan menggunakan sandcone 
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test untuk mengetahui nilai kepadatan jika 
memenuhi persyaratan maka dilanjutkan dengan 
layaer berikutnya jika tidak maka dilakukan 
penambahan penggilasan sebanyak 2 kali 
dengan menggunakan vibro roller. 
6. Pembangunan cofferdam dimulai dari hulu jika 
selesai dilanjutkan dengan pembangunan di 
bagian hillir. 
 Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan untuk timbunan 
cofferdam adalah menyiapkan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan lancarnya pekerjaan 
dimana pada pekerjaan tersebut membutuhkan 
berbagai alat berat dan material pilihan yang 
telah direncanakan. Pada pekerjaan persiapan 
untuk cofferdam dibutuhkan alat berat sebagai 
berikut : 
Tabel 4.4 Alat Berat 
No Alat Berat 
1 Bulldozer 
2 Sheep Foot Roller 
3 Braker 
4 Excavator (Back Hoe) 
5 Dump Truck 
 Dewatering dan coffering 
Dewatering merupakan pekerjaan awal 
sebelum dilaksanakan penimbunan pada area 
pekerjaan cofferdam. Dewatering dilakukan 
untuk pengeringan pada area antara cofferdam 
hulu dan hilir yang terdapat genangan air yang 
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dapat mengganggu kelangsungan pekerjaan 
cofferdam. 
Pada pekerjaan tersebut membutuhkan alat 
berupa pompa generator sebagai penghisap 
genangan air dan dibantu dengan susunan pipa 
sebagai alat bantu menyalurkan air. Berikut 
pengambaran pekerjaan dewatering yang di-
jelaskan pada gambar 4.16. 
 
Gambar 4.17 Pekerjaan dewatering 
Sumber : Pump Hire, 2003 
Prosedur pekerjaan dewatering pada area 
pekerjaan cofferdam : 
1. Pekerjaan cofferdam dilaksanakan apabila 
terjadi genangan pada area pekerjaan 
cofferdam. 
2. Pelaksanaan pengeboran guna pembuatan 
titik (well point) untuk mengetahui berapa 
volume air yang akan di ambil. Ditentukan 
jarak antar well poin berkisar 4m. 
3. Dibutuhkan alat berupa generator dan pipa 
ukuran 4’’ untuk pengambilan genangan air. 
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4. Genangan air akan buang ke daerah yang 
tidak ada pekerjaan atau dapat di buang ke 
sungai terdekat dengan menggunakan water 
tank. 
Coffering dilakukan untuk menahan dan 
mengelakan air pada area pekerjaan cofferdam. 
Coffering terletak pada bagian hulu cofferdam. 
Jenis coffering yaitu temporary cofferdam. 
Berikut gambar lokasi temporary cofferdam 
yang dijelaskan pada gambar 4.17. 
 
Gambar 4.18 Letak coffer zak pasir pada bagian hulu 
Sumber : Indra Karya, 2012 
 Metode Pekerjaan Tanah 
Pekerjaan ini dibagi menjadi galian tanah, 
galian batu keras, timbunan batu, dan timbunan 
batu rip-rap. Berikut penjelasan pekerjaan tanah: 
1. Galian Tanah 
Pekerjaan galian tanah dilakukan pada 
hulu dan hilir bendungan yang akan 
dilakukan pekerjaan penimbunan cofferdam. 
Pekerjaan galian tanah membutuhkan tenaga 
alat berat yaitu backhoe untuk menggali, 
bulldozer untuk menghampar pada 
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stockpile/spoilbank, dan dump truck untuk 
mengangkut. Pada pekerjaan ini diketahui 
data volume galian tanah 58.746.5 m3. Pada 
pelaksanaan pekerjaan tanah dilakukan 
dengan metode pelaksanaan sebagai berikut. 
a. Melakukan pengukuran lapangan kondisi 
awal sebelum penggalian/MC0 untuk 
mendapat elevasi tanah awal sebelum 
galian dan menentukan kedalaman galian 
yang dibutuhkan untuk mencapai elevasi 
yang diinginkan seperti pada gambar. 
b. Melakukan penggalian menggunakan 2 
unit excavator yang dapat berkerja ber-
dampingan. 
c. Material hasil galian akan diangkut 
menggunakan truck dengan posisi 
dumptruck membelakangi excavator. 
d. Pengangkutan material bersifat kontinyu 
dengan maksud pada saat dumptruck 
pertama mengisi material dan meng-
angkut ke area stockpile/spoilbank maka 
dumptruck kedua langsung melakukan  
pengisian material hasila galian. 
2. Galian Batu Keras 
Pada pekerjaan galian batuan diketahui 
volume pekerjaan sebesar 103116 m3. 
Pekerjaan galian batuan membutuhkan alat 
berupa braker sebagai penghancur batuan, 
back hoe sebagai penggali, dan dump truck 
untuk mengangkut hasil galian batuan. Pada 
pekerjaan galian batuan dilakukan metode 
pelaksanaan sebagai berikut : 
a. Pekerjaan galian batuan dikerjakan 
beriringan dengan galian tanah. 
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b. Pekerjaan galian batuan dilaksanakan 
menggunakan 1 unit braker, pekerjaan 
tersebut dilaksanakan bila menemukan 
batuan keras yang sulit dipecahkan. 
c. Peangkutan material bersifat kontinyu 
yang sama dengan pekerjaan galian tanah. 
d. Hasil galian ini diletakan ke stock pile 
yang nantinya akan digunakan kembali 
untuk timbunan. 
3. Timbunan Batu 
Pada pekerjaan timbunan batuan diketahui 
volume pekerjaan sebesar 178022 m3. 
Pekerjaan timbunan batuan dibutuhkan alat 
berat berupa bulldozer untuk meratakan, dan 
vibro roller untuk memadatkan. Pada 
pekerjaan timbunan batuan dilakukan metode 
pelaksanaan sebagai berikut : 
a. Pekerjaan timbunan dilakukan dengan 
cara penghamparan material berdiameter 
besar kemudian ditimbun kembali dengan 
material berdiameter kecil. Timbunan 
berdiameter kecil bertujuan untuk 
menutupi rongga-rongga yang kosong. 
b. Material timbunan diambil dari stockpile 
dan juga dapat diambil dari quary. 
c. Pekerjaan timbunan memutuhkan alat 
berat berupa 2 unit backhoe dan 1 unit 
vibro roller. 
d. Timbunan dilaksanakan secara bertahap 
yang kemudian dilaksanakan pemadatan 
menggunakan vibro roller. 
e. Pada ketinggian tiap 50 cm dilakukan 
pemadatan menggunakan vibro roller. 
Berikut contoh gambar ketinggian tiap 
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50cm dari elevasi dasar cofferdam pada 
gambar 4.18. 
 
Gambar 4.19 Sketsa ketebalan pemadatan 
f. Pemadatan dilakukan dengan cara 
menyemprotkan air terhadap material 
kemudian dipadatkan oleh vibro roller 
kemudian dilakukan 6x lintasan untuk 
pemadatan. 
g. Pengecekan pematadatan menggunakan 
tes sandcone dimana hasil dari ters 
tersebut menunjukan perbandingan γdry 
dan kebutuhan air (w). 
h. Setelah dilakukan tes sandcone akan 
dilaksanakan tes uji proktor pada 
laboratorium untuk mengetahui derajat 
kapadatan. Apabila pemadatan kurang 
maximal akan ditambah jumlah lintasan. 
i. Pekerjaan tersebut dilaksanakan sampai 
dengan tinggi elevasi rencana timbunan 
cofferdam. 
4. Timbunan Batu Rip-rap 
Timbunan batu rip-rap merupakan 
pekerjaan finshing pada timbunan cofferdam. 
Material dari timbunan tersebut dapat diambil 
di quary atau lokasi lain yang bergradasi baik. 
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Pekerjaan timbunan rip-rap dilakukan apabila 
lapisan bawah telah padat dan terikat. 
Timbunan rip-rap dilakukan dengan metode 
pelaksanaan sebagai    berikut: 
1. Pekerjaan timbunan dilakukan apabila 
pemadatan telah selesai dan telah 
terikatnya antar material pada lapisan 
bawah cofferdam. 
2. Material yang dipilih adalah material yang 
bergradasi baik dengan ukuran partikel 
lebih dari 50 cm dan tidak lebih dari 100 
cm. 
3. Material diambil menggunakan dump truk 
yang kemudian dilanjutkan penghampar-
an batuan dengan menggunakan backhoe. 
4. Timbunan rip-rap ini akan menjadi kaki 
bendungan utama besertan cofferdam
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari semua item pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Mengetahui dan memahami metode tiap item pekerjaan 
(pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi 
dan lantai kerja, pekerjaan pembesian, pekerjaan 
pembetonan, dan timbunan cofferdam). 
2. Mendapatkan jumlah kebutuhan alat berat yaitu 3 
excavator (back hoe), 2 bulldozer, 5 dump truck, 2 vibro 
roller, 1 concrete pump, 5 truck mixer. Serta mendapatkan 
jadwal komulatif pelaksanaan pekerjaan yang efisien 
dengan memperhitungkan faktor produktifitas alat berat 
serta kondisi area pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan 
saluran pengelak dan cofferdam yang berkisar 1.8 tahun 
yang dimulai dari awal januari 2014 hingga agustus 2015. 
3. Mendapatkan solusi dalam penyelesaian masalah yang 
terjadi saat pekerjaan berlangsung seperti permasalahan 
genangan air pada area pekerjaan pembetonan saluran 
pengelak akibat buangan air yang diperoleh dari drainase 
shortcrete yang dapat terselesaikan dengan pemilihan 
metode dewatering sebagai penangulangan masalah yang 
terjadi. 
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5.2 Saran 
Dengan dilaksanakannya pembangunan saluran 
pengelak dan timbunan cofferdam, penulis mempunyai 
saran antara lain : 
1. Lebih mengutamakan pekerjaan yang membutuhkan 
alatberat dikarenakan lebih efisien dalam hal pekerjaan 
dan lebih efektif dari segi waktu. 
2. Pekerjaan dewatering dilaksanakan sesudah hujan untuk 
menghemat waktu pekerjaan 
3. Penyusunan jadwal pekerjaan diharap meninjau kebutuhan 
unit alat berat agar meminimalisir adanya idle pada 
penggunaan alat berat. 
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LAMPIRAN 
 
LAMPIRAN 1 
Tabel Jadwal Pekerjaan 
 
 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des
1 Saluran Pengelak
1.1 Pekerjaan Persiapan
1.1.1 Dewatering LS 1.00 16
1.1.2 Mobilisasi dan Demobilisasi LS 1.00
1.1.2 Clearing m3 33971.00 30
1.2 Pekerjaan Tanah
1.2.1 Galian Tanah (spoil Bank) m3 9325.10 30
1.2.2 Galian Tanah (diangkut ke stock pile) m3 208325.10 30
1.2.3 Penggalian Batu Keras (dengan alat berat/stock pile) m3 93567.90 42
1.2.4 Urugan kembali (dipadatkan) m3 16131.50 7.5
1.3 Pekerjaan Beton
1.3.1 Pembesian ton 866.48 40
1.3.2 Bekisting m2 15329.16 40
1.3.3 Pembetonan m3 11268.00 42
1.3.4 Water Stop m 148.78 42
1.3.5 Dowel Bar bh 10260.00 24
1.3.6 Geotextile m2 11977.75 18
1.4 Pondasi dan Lantai Kerja
1.4.1 Drilling dan Grouting ton 1200.00 45
1.4.2 Lantai Kerja m3 463.25 45
2 Cofferdam
2.1 Pekrjaan Persiapan
2.1.1 Coffering dan Deawatering LS 1.00 32
2.2 Pekerjaan Tanah
2.2.1 Galian Tanah (spoil Bank) m3 58746.54 11
2.2.2 Galian Batu Keras (stock Pile) m3 103116.20 16
2.2.3 Timbunan Batu (stock Pile) m3 178022.36 25
2.2.4 Timbunan Rip Rap (stock Pile) m3 2469.47 25
No
Tahun 1 Tahun 2
Jenis Pekerjaan Satuan Volume 
Waktu 
(minggu)
LAMPIRAN 2 
Produktivitas Alat Berat Galian Tanah 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
1
kapasitas bucket V 0.6 m3
faktor bucket Fb 1.2 mudah
faktor efisiensi alat Fa 0.83 sedang
faktor konversi galian Fv 1 < 40% normal
waktu siklus Ts 0.3 menit
kapasitas produksi per jam = (VxFbxFax60)/(TsxFv) Q 119.52 m3/jam
koefisiensi alat/m3 = 1/Q 0.008367 jam
2
kapasitas bak V 10 m3
faktor efisiensi alat Fa 0.83 baik
berat isi agregat (lepas, gembur) D 1.151 T/m3 pasir urug max
kecepatan rata-rata bermuatan V1 10000 m/jam
kecepatan rata-rata kosong V2 20000 m/jam
waktu tempuh isi = (L/V1)*60 T1 1.2 menit
waktu tempuh kosong = (L/V2)*60 T2 0.6 menit
waktu muat = (V*60)/(D*Qecv) T3 4.361495 menit
Fix time T4 1 menit
total waktu siklus = T1+T2+T3+T4 Ts 7.161495 menit
kapasitas produksi per jam = (VxFax60)/(DxTs) Q 60.41577 m3/jam
koefisiensi alat/m3 = 1/Q 0.016552
3
jarak gusur D 20 m
lebar blade Lb 3 m
tinggi blade Tb 0.9 m
faktor blade Fb 0.65 agak sulit
faktor kemiringan blade (1=datar, 1.2=turun, 0.7=naik) Fm 0.7 naik
kecepatan maju F 2500 m/jam
kecepatan mundur R 3500 m/jam
waktu ganti persneling / Fix time Z 0.1 menit
faktor efisiensi alat Fa 0.75 sedang
lebar overlap Lo 0.3 m PerMen
jumlah lajur lintasan n 3 lajur PerMen
jumlah lintasan pengupasan N 1 lintasan PerMen
kapasitas per siklus = Lb * Tb^2 q 2.84 m3
waktu gusur = (D*60)/F Tg 0.48 menit
waktu kembali = (D*60)/R Tk 0.342857 menit
waktu siklus = Tg + Tk + Z Ts 0.922857 menit
produksi perataan tanah Q2 1242.446 m3/jam 3439.8
2.768571429
koefisiensi alat/m3 = 1/Q2 0.000805
Dump Truk
Bulldozer 
back hoe
  ( (  −  )+  )          60/     
LAMPIRAN 3 
Produktivitas Alat Berat Galian Batu Keras 
 
1
1a Excavator 
kapasitas bucket V 0.9 m3
faktor bucket Fb 1.15 mudah
faktor efisiensi alat Fa 0.75 sedang
faktor konversi galian Fv 0.9 < 40% normal
waktu siklus Ts 0.375 menit
kapasitas produksi per jam = (VxFbxFax60)/(TsxFv) Q1 138 m3/jam
1b BREAKER
lebar penghancuran b 1.5 m/menit
tebal lapisan beton t 0.25 m
kecepatan rata-rata V 1.5 m/menit
faktor efisiensi alat Fa 0.75 sedang
produksi penghancuran = VxbxtxFax60 Q2 75.9375 m3/jam
1c produktifitas excavator + breaker = (Q1*Q2)/(Q1+Q2) Q 48.98335 m3/jam
koefisien alat/m3 = 1/Q 0.020415
2
jarak gusur D 20 m
lebar blade Lb 4.365 m
tinggi blade Tb 1.5 m
faktor blade Fb 0.65 agak sulit
faktor kemiringan blade (1=datar, 1.2=turun, 0.7=naik) Fm 0.7 naik
kecepatan maju F 2400 m/jam
kecepatan mundur R 3500 m/jam
waktu ganti persneling / Fix time Z 0.1 menit
faktor efisiensi alat Fa 0.75 sedang
lebar overlap Lo 0.3 m PerMen
jumlah lajur lintasan n 3 lajur PerMen
jumlah lintasan pengupasan N 1 lintasan PerMen
kapasitas per siklus = Lb * Tb^2 q 9.82125 m3
waktu gusur = (D*60)/F Tg 0.5 menit
waktu kembali = (D*60)/R Tk 0.342857 menit
waktu siklus = Tg + Tk + Z Ts 0.942857 menit
produksi perataan tanah galian Q2 1808.935 m3/jam 5116.7025
2.828571429
koefisiensi alat/m3 = 1/Q2 0.000553
3
kapasitas bucket V 0.9 m3
faktor bucket Fb 1.15 mudah
faktor efisiensi alat Fa 0.75 sedang
faktor konversi galian Fv 0.9 < 40% normal
waktu siklus Ts 0.375 menit
kapasitas produksi per jam = (VxFbxFax60)/(TsxFv) Q 138 m3/jam
koefisiensi alat/m3 = 1/Q 0.007246 jam
4
kapasitas bak V 20 m3
faktor efisiensi alat Fa 0.8 sedang
berat isi agregat (lepas, gembur) D 1.151 T/m3 pasir urug max
kecepatan rata-rata bermuatan V1 30000 m/jam
kecepatan rata-rata kosong V2 50000 m/jam
waktu tempuh isi = (L/V1)*60 T1 0.4 menit
waktu tempuh kosong = (L/V2)*60 T2 0.24 menit
waktu muat = (V*60)/(D*Qecv) T3 7.554867 menit
Fix time T4 1 menit
total waktu siklus = T1+T2+T3+T4 Ts 9.194867 menit
kapasitas produksi per jam = (VxFax60)/(DxTs) Q 90.70901 m3/jam
koefisiensi alat/m3 = 1/Q 0.011024
Excavator  + BREAKER
Bulldozer 
Back Hoe
Dump Truck
  ( (  −  )+  )          60/     
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TRENGGALEK - PONOROGO, JAWA TIMUR
DOSEN PEMBIMBING II SKALA
Siti Kamilia Aziz, ST., MT
NIP. 197712312006042001
0.4992
PROFIL POTONGAN MEMANJANG KONDUIT  PENGELAK
1. Tidak boleh ada sambungan konstruksi pada Konduit di bawah timbunan inti Bendungan
Sta.4
Sta.5
Sta.6
Sta.7
Sta.8
Sta.9
Sta.10
Sta.11
Sta.12
Sta.13
DENAH KONDUIT PENGELAK
XPOINT Y
TITIK KOORDINAT:
SALURAN INLET
JUDUL TUGAS AKHIR NAMA GAMBAR MAHASISWA I MAHASISWA II DOSEN PEMBIMBING I
Arief Yudho Wicaksono
NRP. 3114030092
Nanda Aditya Firdaus M
NRP. 3114030109
Ir. Ismail Sa'ud, MMT
NIP. 196005171989031002
NO GAMBAR
METODE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SALURAN PENGELAK
DAN TIMBUNAN COFFERDAM BENDUNGAN TUGU
TRENGGALEK - PONOROGO, JAWA TIMUR
DOSEN PEMBIMBING II SKALA
Siti Kamilia Aziz, ST., MT
NIP. 197712312006042001
LAYOUT DAN POTONGAN
MEMANJANG SALURAN
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NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 515.74
LUAS (m2)
2 BETON K225 19.51
3 12.27
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 196.98
LUAS (m2)
2 BETON K225
3
BACK FILL
BACK FILL
19.51
12.27
200
190
210
180
200
190
210
180
CP.1
CP.2
t =10cm
Lantai Kerja K225
t =10cm
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:0.6
1:0.6
1:0.6
+195.62
+191.72
+200.62
+205.62
+210.62
+215.62
+200.09
+205.09
+195.09
+191.19
CL
CL
TANAH ASLI
TANAH ASLI
Lantai Kerja K225
200
190
210
180
CP.3
t =10cm
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:0.6
+190.26
CL
TANAH ASLI
+194.16
+199.16
+204.16
+209.16
+214.16
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 362.3
LUAS (m2)
2 BETON K225
3 BACK FILL
19.51
12.27
Lantai Kerja K225
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200
190
210
180
CP.6
t =10cm
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:0.6
+188.12
CL
TANAH ASLI
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 397.62
LUAS (m2)
2 BETON K225
3 BACK FILL
19.51
12.27
Lantai Kerja K225
200
190
210
180
200
190
210
180
CP.4
CP.5
t =10cm
t =10cm
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:0.6
1:0.6
+189.55
+188.83
CL
CL
TANAH ASLI
TANAH ASLI
+193.45
+198.45
+203.45
+208.45
+213.45
+192.73
+197.73
+202.73
+207.73
+212.73
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 338.94
LUAS (m2)
2 BETON K225
3
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 294.5
LUAS (m2)
2 BETON K225
3
BACK FILL
BACK FILL
19.51
12.27
19.51
12.27
Lantai Kerja K225
Lantai Kerja K225
POTONGAN MELINTANG
SALURAN PENGELAK
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200
190
210
180
200
190
210
180
CP.7
CP.8
Beton K225
t =10cm
Beton K225
t =10cm
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:0.6
1:0.6
1:0.6
+187.40
+186.69
3
RIP-RAP
3
RIP-RAP
CL
CL
TANAH ASLI
TANAH ASLI
5
5
+191.30
+196.30
+201.30
+206.30
+211.30
+200.59
+195.59
+205.59
+210.59
+215.59
+190.59
+195.59
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 357.08
2 RIP-RAP 13.34
BETON K.225
LUAS (m2)
3 ZONE 1 -
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 9.97
6 ZONE 4 -
7 ZONE 5 106.70
8 BACK FILL -
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 566.08
2 RIP-RAP 14.55
BETON K.225
LUAS (m2)
3 ZONE 1 -
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 14.72
6 ZONE 4 -
7 ZONE 5 302.15
8 BACK FILL -
1:
0.
6
1:0.6
1:
0.
6
1:0.6
13.12
13.12
COFFERDAM HULU
COFFERDAM HULU
Lantai Kerja K225
Lantai Kerja K225
200
190
210
180
CP.9
Beton K225
t =10cm
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:0.6
+185.97
RIP-RAP
CL
TANAH ASLI
1:0.6
+189.87
+194.87
+199.87
+204.87
+209.87
+214.87
+219.87
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK
2 RIP-RAP
BETON K.225
3 ZONE 1
4 ZONE 2
9
5 ZONE 3
6 ZONE 4
7 ZONE 5
8 BACK FILL
1:
0.
6
1:0.6
Lantai Kerja K225
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200
190
210
180
200
190
210
180
CP.10 CP.11
Beton K225
t =10cm Beton K225 t =10cm
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:0.6
1:0.6
1:0.6
1:0.6
1:0.6
+184.55 +184.55
CL
CL
TANAH ASLI
TANAH ASLI1:0
.6
+189.16
+194.16
+199.16
+204.16
+209.16
+214.16
+219.16
+224.16
+229.16
+234.16
+239.16
+244.16
+249.16
+188.45
+193.45
+198.45
+203.45
+208.45
+213.45
+218.45
+223.45
+228.45
+233.45
+238.45
+243.45
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 1125.61
2 RIP-RAP 31.38
BETON K.225
LUAS (m2)
3 ZONE 1 -
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 31.38
6 ZONE 4 322.29
7 ZONE 5 1598.93
8 BACK FILL -
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 1055.86
2 RIP-RAP 25.30
BETON K.225
LUAS (m2)
3 ZONE 1 -
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 25.30
6 ZONE 4 -
7 ZONE 5 1225.65
8 BACK FILL -
1:
0.
6
1:0.6
1:
0.
6
1:0.6
13.12
13.12
Lantai Kerja K225Lantai Kerja K225
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200
190
210
180
200
190
210
180
CP.12
CP.13
Beton K225
t =10cm Grouting Tirai 25,00 M
?????????????
Pipa Drainase
t =10cm
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:0.6
1:0.6
1:0.6
1:
0.
6
+183.83
+183.11
CL
CL
TANAH ASLI
+192.73
+187.73
+197.73
+202.73
+207.73
+212.73
+217.73
+222.73
+227.73
+232.73
+237.73
+187.01
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 782.09
2 RIP-RAP 57.65
BETON K.225
LUAS (m2)
3 ZONE 1 2133.65
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 57.65
6 ZONE 4 -
7 ZONE 5 3096.15
8 BACK FILL -
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 974.83
2 RIP-RAP 42.76
BETON K.225
LUAS (m2)
3 ZONE 1 -
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 42.76
6 ZONE 4 713.07
7 ZONE 5 1996.67
8 BACK FILL -
1:
0.
6
1:0.6
13.12
43.64
TANAH ASLI
Lantai Kerja K225
1 :
 1
Galian Saluran Pengelak
Galian Sebelum pelaksanaan
Timbunan Bendungan
POTONGAN MELINTANG
SALURAN PENGELAK
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200
190
210
180
CP.14
Grouting Tirai 25,00 M
?????????????
Pipa Drainase
t =10cm
+182.40
CL TANAH ASLI
220
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 576.15
2 RIP-RAP 57.84
BETON K.225
LUAS (m2)
3 ZONE 1 2133.65
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 57.84
6 ZONE 4 -
7 ZONE 5 3096.15
8 BACK FILL -
43.64
Lantai Kerja K225
Galian Saluran Pengelak
Galian Sebelum pelaksanaan
1 :
 1
Timbunan Bendungan
200
190
210
180
CP.15
Beton K225
t =10cm
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:0.6
1:0.6
+181.69
CL
TANAH ASLI
1:
0.
6
1:
0.
6
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 481.35
2 RIP-RAP 36.02
BETON K.225
LUAS (m2)
3 ZONE 1 -
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 36.02
6 ZONE 4 763.93
7 ZONE 5 1841.58
8 BACK FILL -
1:
0.
6
1:0.6
13.12
Lantai Kerja K225
POTONGAN MELINTANG
SALURAN PENGELAK
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200
190
210
180
200
190
210
180
200
190
210
180
CP.16
CP.17
CP.18
Beton K225
t =10cm
Beton K225
t =10cm
Beton K225
t =10cm
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:0.6
1:0.6
+180.97
+180.26
+182.65
3
RIP-RAP
CL
CL
CL
TANAH ASLI
TANAH ASLI
TANAH ASLI
5
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:0.6
1:
0.
6
+214.87
+209.87
+204.87
+199.87
+194.87
+189.87
+184.87
+204.16
+199.16
+194.16
+189.16
+184.16
4
4
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 175.51
2 RIP-RAP 34.39
BETON K.225
LUAS (m2)
3 ZONE 1 -
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 34.39
6 ZONE 4 385.03
7 ZONE 5 1481.96
8 BACK FILL -
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 125.49
2 RIP-RAP 39.72
BETON K.225
LUAS (m2)
LANTAI KERJA (K.125)
3 ZONE 1 -
4 ZONE 2 -
9
10
5 ZONE 3 39.72
6 ZONE 4 80.12
7 ZONE 5 1270.03
8 BACK FILL -
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 76.57
2 RIP-RAP 26.17
BETON K.225
LUAS (m2)
3 ZONE 1 -
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 26.17
6 ZONE 4 -
7 ZONE 5 955.31
8 BACK FILL -
1:
0.
6
1:0.6
1:
0.
6
1:0.6
1:
0.
6
1:0.6
13.12
0.85
12.27
18.66
COFFERDAM HILIR +182.65
Lantai Kerja K225
Lantai Kerja K225
Lantai Kerja K225
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190
210
180
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180
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210
180
170
CP.19
CP.20
CP.21
Beton K225
t =10cm
Beton K225
t =10cm
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
1:
0.
6
Beton K225
t =10cm
1:0.6
1:0.6
+178.83
+178.11
+177.40
3
RIP-RAP
3
RIP-RAP
CL
CL
CL
TANAH ASLI
TANAH ASLI
TANAH ASLI
5
5
1:
0.
6
1:0.6
1:
0.
6
1:0.6
1:0.6
1:
0.
6
1:
0.
6
+187.73
+192.73
+197.73
+182.73
+201.30
+196.30
+191.30
+186.30
+181.30
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1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 327.09
2 RIP-RAP 18.63
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LUAS (m2)
3 ZONE 1 -
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 18.63
6 ZONE 4 -
7 ZONE 5 389.21
8 BACK FILL -
NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 323.24
2 RIP-RAP 12.60
BETON K.225
LUAS (m2)
3 ZONE 1 -
4 ZONE 2 -
9
5 ZONE 3 12.60
6 ZONE 4 -
7 ZONE 5 126.04
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NO URAIAN
1 GALIAN BREKSI VOLKANIK 440.68
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1:
0.
6
1:0.6
1:
0.
6
1:0.6
13.12
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12.27
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6
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6
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t =10cm
+176.68
+176.00
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TANAH ASLI
TANAH ASLI
1:
0.
6
1:0.6
1:
0.
6
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PROFIL POTONGAN MELINTANG
Sta.4
Sta.5
Sta.6
Sta.7
Sta.8
Sta.9
Sta.10
Sta.11
Sta.12
Sta.13
DENAH KONDUIT PENGELAK
XPOINT Y
TITIK KOORDINAT:
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